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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
3499-0001-0018

Pastato adresas Anykščiai, Šaltupio g. 50

Statybos pabaigos metai 1990

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1030.75

Pastato šildomas plotas, m2 1148.42

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1696.13

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 298.76

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.63

Stogas

Stogo dangos plotas m 409.7 Šlaitinio stogo dangos plotas - 62,40 m2.

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 68

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 65

Langų plotas, iš jų: m 125.08

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 119.49

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 20

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 20

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 30.6

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 30.6

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 20

Langų plotas, iš jų: m 22.32

Lauko durų skaičius vnt. 6

Lauko durų plotas m 15.94

Rūsys

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rūsio perdangos plotas m 319.51

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.69

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Plytų mūro sienos. Dėl drėgmės ir šalčio poveikio keraminės

plytos aptrupėjusios. Yra įtrūkių. Pastato sienų šilumos

perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato stogas Pastato stogas sutapdintas, nepakankamai apšiltintas. Danga

susidėvėjusi, yra pūslių. Parapetai apskardinti. Lietaus nuotekų
stovai pažeisti korozijos. Stogo šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų ir balkonų durų pakeisti PVC profilių
langais su stiklo paketu. Seni langai ir balkono durys –

mediniai, 2 stiklų. Medinių langų ir durų šilumos perdavimo

koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės ir rūsio langai – seni mediniai. Medinių langų šilumos

perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės lauko durys – plieninės. Rūsio ir tambūro durys –

senos medinės. Medinių durų šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Pastato cokolis veikiamas drėgmės. Rūsio perdanga

nepakankamai apšiltinta. Grindų virš nešildomo rūsio ir

cokolio šilumos perdavimo koeficientai neatitinka STR 2.01.01

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir

šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema.

Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, jų termoizoliacijos

žemi šiluminiai techniniai rodikliai. Šildymo sistema

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra galimybės

individualiai reguliuoti šildymą. Nėra šilumos prietaisų
inventorizacijos. Šilumos punktas funkciškai susidėvėjęs.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Pastate

yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. Vamzdynas vietomis

paveiktas korozijos, jo termoizoliacija nepakankama.

Pastato šalto vandens sistema Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Plieninis

vamzdynas neapsaugotas nuo rasojimo.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per butų virtuvių
ir sanitarinių mazgų vėdinimo kanalus, o infiltracija vyksta per

langus (mikroventiliaciją) ir langų orlaides.



Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Apskaitos - skirstymo spintų įranga atnaujinta. Laiptinės ir

rūsio elektros instaliacijos dalis atnaujinta. Sena instaliacija

susidėvėjusi.

Žaibosauga Žaibosauga nefunkcionuoja.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinės sienų ir lubų apdailos būklė patenkinama. Sienose

yra įtrūkių. Grindyse yra išdaužų.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 12 176.42 € 2117.04 € 2561.62 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas;

4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,36 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 149.44 107.94 €
16130.55

€

19517.97

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,24 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 149.32 161.55 €
24122.65

€

29188.41

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9.

Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,18 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus

statybos produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 1696.13 140.67 €
238594.61

€

288699.48

€



Balkonų apačios

šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu

tinku.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(

paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių
klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto

tinko įrengimas. 4. Dažymas.

Uat≤0,5 W/(m2K). Šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 27.84 72.82 € 2027.31 € 2453.05 €

Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno

požeminės dalies atkasimas ir

užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas

ant naujų atramų. 4. Vamzdyno

suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5.

Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6.

Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 15 67.55 € 1013.25 € 1226.03 €

Stogų atnaujinimas



Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio

esamos dangos nuardymas.

2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos

įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties

su siena ir priekinės dalies

apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas

ir išvežimas.

Uat≤0,5 W/(m2K). m2 27.84 109.42 € 3046.25 € 3685.96 €

Šlaitinių stogų dangos

keitimas, esamą dangą
keičiant čerpių danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos stogo

dangos ir grebėstų nuardymas,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Pažeistų medinių konstrukcijų bei

naujai dangai reikalingų konstrukcijų
gamyba ir montavimas (mūrlotai,

gegnės, stygos, statramsčiai,

grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų,

stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7.

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;

8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir

kitų ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
m² 62.4 110.51 € 6895.82 € 8343.94 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas ant esamos

dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis – putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,25

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (

iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6.

Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8.

Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 10. Žaibolaodžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba

liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Ur≤0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 409.7 101.93 €
41760.72

€

50530.47

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų
tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią.

Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo

projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų
savininkais.

m² 221.6 204.58 €
45334.93

€

54855.27

€



Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 10.22 504.18 € 5152.72 € 6234.79 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 5.73 356.75 € 2044.18 € 2473.46 €

Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,6 W/(m2K). m² 12.32 285.98 € 3523.27 € 4263.16 €



Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija).

Lango plotas daugiau

1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 39.64 313.61 € 12431.5 €
15042.12

€

Stogelių virš įėjimo į
pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 7.6 124.52 € 946.35 € 1145.08 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių
paskirstymo skydų su

elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2.

Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių
jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie

laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų
įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €



Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas

rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto
260.08 17.22 € 4478.58 € 5419.08 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas.

4. Automatinių jungiklių montavimas.

5. Varžų matavimas.

butas 20 120.27 € 2405.4 € 2910.53 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 135 19.54 € 2637.9 € 3191.86 €

Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto

vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 135 63.67 € 8595.45 €
10400.49

€



Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
m 110 34.23 € 3765.3 € 4556.01 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos iki

100 šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
68 144.35 € 9815.8 €

11877.12

€

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir

balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 17 266.79 € 4535.43 € 5487.87 €



Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
m 208 27.11 € 5638.88 € 6823.04 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus.

3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

kW 72 121.17 € 8724.24 €
10556.33

€

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir

šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 185 56.68 € 10485.8 €

12687.82

€



Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 70 77.31 € 5411.7 € 6548.16 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno

nuo magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas.

3. Šildymo prietaisų prijungimas prie

naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5.

Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6.

Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
m 276 25.7 € 7093.2 € 8582.77 €

Uždaromosios

armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 4 67.48 € 269.92 € 326.6 €



Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Keičiamų sistemos stovų ar visos

sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 38 60.52 € 2299.76 € 2782.71 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas.

butas 20 118.36 € 2367.2 € 2864.31 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 24 74.84 € 1796.16 € 2173.35 €



Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos

stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3.

Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis

bandymas.

m 16 55.04 € 880.64 € 1065.57 €

Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki

įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 28 40.55 € 1135.4 € 1373.83 €

Iš viso:
591382.39

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo

laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3.

Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

m² 180.3 11.15 € 2010.35 € 2432.52 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių
dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas.

5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

m² 48 6.58 € 315.84 € 382.17 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių lubų
paprastasis remontas

su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas.

3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 154.3 13.54 € 2089.22 € 2527.96 €



Bendrojo naudojimo

laiptinių remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko

nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų
dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5.

Paviršių dažymas.

m² 356.4 14.82 € 5281.85 € 6391.04 €

Iš viso:
14024.34

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 352863.53 307.26 226.72 80.54

Paketo

rodikliai
B 150041.07 130.65 53.6 77.05 57 47.26



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 605406.73 € 587.35 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 591382.39 € 573.74 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 78702.87 €

Statybos techninė priežiūra 12108.13 €

Projekto administravimas 6360.76 €

Iš viso: 702578.49 € 587.35 €

Rezervas 121081.35 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 605406.73 86.17

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 97171.76 13.83

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 702578.49 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 78702.87

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 12108.13

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 6360.76

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 194178.88

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 177414.72

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 16764.16



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0001-

0018:0001

Gyvenamoji

(butų)
57.02 29057.52

2475.4 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

775.8 32308.72 10387.25 21921.47 1.6 1.92 6.01

Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0001-

0018:0002

Gyvenamoji

(butų)
28.86 14707.12

3886.38 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

392.67 18986.17 6047.43 12938.74 1.87 2.24 6.01

Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0001-

0018:0003

Gyvenamoji

(butų)
47.56 24236.68

5148.68 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2117.44 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

580.59 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

647.1 30032.46 9589.13 20443.33 1.79 2.15 6.01



Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0001-

0018:0004

Gyvenamoji

(butų)
56.8 28945.41

2475.4 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

772.81 32193.62 10350.04 21843.58 1.6 1.92 6.01

Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0001-

0018:0005

Gyvenamoji

(butų)
28.93 14742.79

3886.38 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

393.61 19022.78 6059.27 12963.51 1.87 2.24 6.01

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0001-

0018:0006

Gyvenamoji

(butų)
47.58 24246.88

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

647.36 27344.89 8783.1 18561.79 1.63 1.96 6.01

Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0001-

0018:0007

Gyvenamoji

(butų)
57.12 29108.48

2475.4 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

777.16 32361.04 10404.17 21956.87 1.6 1.92 6.01

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0001-

0018:0008

Gyvenamoji

(butų)
27.67 14100.7

3886.38 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

376.47 18363.55 5846.15 12517.4 1.88 2.26 6.01

Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0001-

0018:0009

Gyvenamoji

(butų)
46.85 23874.87

3281.69 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

831.04 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

637.43 27793.99 8908.94 18885.05 1.68 2.02 6.01



Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0001-

0018:0010

Gyvenamoji

(butų)
56.95 29021.85

4570.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2094.67 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

774.86 34366.78 11003.81 23362.97 1.71 2.05 6.01

Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0001-

0018:0011

Gyvenamoji

(butų)
30.98 15787.48

3886.38 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

421.5 20095.36 6406.02 13689.34 1.84 2.21 6.01

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0001-

0018:0012

Gyvenamoji

(butų)
47.24 24073.61

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

642.74 27167 8725.59 18441.41 1.63 1.96 6.01

Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0001-

0018:0013

Gyvenamoji

(butų)
48.21 24567.93

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

655.93 27674.51 8889.66 18784.85 1.62 1.94 6.01

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0001-

0018:0014

Gyvenamoji

(butų)
76.33 38897.94

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1038.53 42387.12 13646.01 28741.11 1.57 1.88 6.01

Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0001-

0018:0015

Gyvenamoji

(butų)
48.02 24471.1

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

653.35 27575.1 8857.52 18717.58 1.62 1.94 6.01



Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0001-

0018:0016

Gyvenamoji

(butų)
76.28 38872.46

6617.23 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3585.99 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

580.59 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1037.86 46527.55 14887.53 31640.02 1.73 2.08 6.01

Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0001-

0018:0017

Gyvenamoji

(butų)
47.83 24374.28

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

650.77 27475.7 8825.39 18650.31 1.62 1.94 6.01

Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0001-

0018:0018

Gyvenamoji

(butų)
76.34 38903.04

3915.4 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1464.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1038.67 43857.11 14087.13 29769.98 1.62 1.94 6.01

Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0001-

0018:0019

Gyvenamoji

(butų)
47.87 24394.66

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

651.3 27496.61 8832.15 18664.46 1.62 1.94 6.01



Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0001-

0018:0020

Gyvenamoji

(butų)
76.31 38887.75

2450.65 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1038.26 42376.66 13642.63 28734.03 1.57 1.88 6.01

Iš viso: 1030.75 525272.56 66109.99 14024.18 605406.73 194178.92 411227.8 33.67 40.39



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo

įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos

įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

m² 12 176.42 € 2117.04 € 2561.62 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto

atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus

paruošimas; 4. Hidroizoliacijos

įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,18 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 149.44 107.94 €
16130.55

€

19517.97

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5.

Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,17 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 149.32 161.55 €
24122.65

€

29188.41

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas;

2. Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas;

3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;

4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,15 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 1696.13 140.67 €
238594.61

€

288699.48

€



Balkonų apačios

šiltinimas ir

aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu

tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2.

Izoliacinių plokščių klijavimas ir

papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas.

4. Dažymas.

Uat≤0,5 W/(m2K). Šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos

turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 27.84 72.82 € 2027.31 € 2453.05 €

Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dujų vamzdyno požeminės dalies

atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas,

izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

m 15 67.55 € 1013.25 € 1226.03 €

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2.

Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3.

Dažymas.

Uf≤0,28 W/(m2K). m² 260.08 36.61 € 9521.53 € 11521.05

€

Stogų atnaujinimas

Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos

nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio)

sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių
plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos

įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su

siena ir priekinės dalies apskardinimas.

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Uat≤0,5 W/(m2K). m2 27.84 109.42 € 3046.25 € 3685.96 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant

esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir

šiltinamosios izoliacijos nuardymas,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3.

Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas;

5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios

izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 11.

Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų
kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar

paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo.

Ur≤0,12 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 409.7 131.96 €
54064.01

€

65417.45

€

Šlaitinių stogų dangos

keitimas, esamą dangą
keičiant čerpių danga

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos stogo dangos ir grebėstų
nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei

naujai dangai reikalingų konstrukcijų
gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės,

stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir

kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4.

Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo

dangos įrengimas, aptaisant kraigus,

karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių,

aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt.

įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos

įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9.

Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas.

m² 62.4 110.51 € 6895.82 € 8343.94 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp

sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už
trečią. Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio

darbo projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų
savininkais.

m² 221.6 204.58 €
45334.93

€

54855.27

€

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 10.22 504.18 € 5152.72 € 6234.79 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 5.73 356.75 € 2044.18 € 2473.46 €



Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,6 W/(m2K). m² 10.32 285.98 € 2951.31 € 3571.09 €

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus sienų
šiltinamajame

sluoksnyje, naudojant

kompozicinių profilių
sistemą. Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Kompozicinių profilių sistemos klijavimas;

2. Staktų sandūrų izoliavimas

išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų
blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas

iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo

tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos

juosta; 6. Palangių įstatymas.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 165.68 334.22 €
55373.57

€

67002.02

€

Stogelių virš įėjimo į
pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Stogelio esamos dangos nuardymas.

2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos

remontas, dažymas. 3.Naujos dangos

stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties

su siena ir priekinės dalies

apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir

išvežimas.

m² 7.6 124.52 € 946.35 € 1145.08 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



24 modulių
paskirstymo skydų su

elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Modulinių paskirstymo skydų
montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės nuotėkio

relių, kontaktorių) montavimas

moduliniame skyde, prijungiant prie laidų
ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų
įžeminimas. 4. Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Elektros

kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių
demontavimas. 2. Elektros instaliacinių
vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas.

4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

260.08 17.22 € 4478.58 € 5419.08 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių
stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros montavimas.

4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 135 19.54 € 2637.9 € 3191.86 €

Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.

6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m 135 63.67 € 8595.45 €
10400.49

€

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

magistralinių vamzdynų demontavimas.

2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros montavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
m 110 34.23 € 3765.3 € 4556.01 €



Rankšluosčių
džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir

privedamųjų vamzdynų iki stovų
demontavimas, išnešimas ir pakrovimas

į trasporto priemones. 2. Naujų
privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir

rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,

praplovimas, dezinfekcija.

vnt 20 258 € 5160 € 6243.6 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos iki

100 šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo,

kaupimo ir perdavimo prietaisų ir

įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio

duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos

derinimas ir adresų įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
šilumos

daliklis
68 144.35 € 9815.8 €

11877.12

€

Šildymo sistemos remontas

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo

armatūros demontavimas; 2. Naujo

ventilio ir balansinių ventilių montavimas;

3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir

pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 17 266.79 € 4535.43 € 5487.87 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
m 208 27.11 € 5638.88 € 6823.04 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant

ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į
transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas.

4. Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

kW 72 121.17 € 8724.24 €
10556.33

€

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2.

Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie

vandens tiekimo, šildymo sistemos,

šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens

sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 185 56.68 € 10485.8 €

12687.82

€

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių
vožtuvų montavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 70 77.31 € 5411.7 € 6548.16 €



Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki

šildymo prietaisų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų
prijungimas prie naujai sumontuotų
stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis

bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
m 276 25.7 € 7093.2 € 8582.77 €

Uždaromosios

armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų
drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas

arba naujų sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 4 67.48 € 269.92 € 326.6 €

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros

demontavimas; 2. Naujos uždarymo

armatūros sumontavimas; 3. Senų
drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas

arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų
sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu

stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 38 60.52 € 2299.76 € 2782.71 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)



Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas.

2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3.

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų
biocheminis apdorojimas.

butas 20 118.36 € 2367.2 € 2864.31 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės

darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 24 74.84 € 1796.16 € 2173.35 €

Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų
išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių
ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje

iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 16 55.04 € 880.64 € 1065.57 €

Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas.

2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos

(revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas.

4. Hidraulinis bandymas.

m 28 40.55 € 1135.4 € 1373.83 €



Iš viso:
672391.32

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų plastikinių
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 24 77.98 € 1871.52 € 2264.54 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų
išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių
ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje

iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 60 52.19 € 3131.4 € 3788.99 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas.

2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos

(revizijos) iki buto sistemos prijungimo

jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

m 130 41.81 € 5435.3 € 6576.71 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant

stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas

ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 135 54.81 € 7399.35 € 8953.21 €



Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo

laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų
užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas

dažymui. 4. Paviršių dažymas.

m² 180.3 11.15 € 2010.35 € 2432.52 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2.

Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių
vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5.

Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių
keitimas naujais.

m² 48 6.58 € 315.84 € 382.17 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių lubų
paprastasis remontas

su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių
gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4.

Paviršių dažymas.

m² 154.3 13.54 € 2089.22 € 2527.96 €

Bendrojo naudojimo

laiptinių remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų
visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo

atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3.

Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių
glaistymas. 5. Paviršių dažymas.

m² 356.4 14.82 € 5281.85 € 6391.04 €

Iš viso:
35607.79

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 352863.53 307.26 226.72 80.54

Paketo

rodikliai
A 121169.79 105.51 28.46 77.05 66 53.98



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 707999.11 € 686.88 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 672391.32 € 652.33 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 92039.88 €

Statybos techninė priežiūra 14159.98 €

Projekto administravimas 7607.97 €

Iš viso: 821806.94 € 686.88 €

Rezervas 141599.82 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 707999.11 86.15

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 113807.83 13.85

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 821806.94 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 92039.88

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 14159.98

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7607.97

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 219730.28

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 201717.4

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 18012.88



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0001-

0018:0020

Gyvenamoji

(butų)
76.31 41059.74

6891.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3821.67 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

2636.15 50586.96 15718.8 34868.16 1.9 2.28 6.87



Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0001-

0018:0019

Gyvenamoji

(butų)
47.87 25757.17

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1653.66 32736.84 10161.51 22575.33 1.96 2.35 6.87

Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0001-

0018:0018

Gyvenamoji

(butų)
76.34 41075.88

6891.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3821.67 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

2637.18 50604.13 15724.17 34879.96 1.9 2.28 6.87



Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0001-

0018:0017

Gyvenamoji

(butų)
47.83 25735.65

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1652.31 32713.97 10154.35 22559.62 1.97 2.36 6.87

Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0001-

0018:0016

Gyvenamoji

(butų)
76.28 41043.6

6891.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3821.67 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

2635.12 50569.79 15713.43 34856.36 1.9 2.28 6.87



Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0001-

0018:0015

Gyvenamoji

(butų)
48.02 25837.88

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1658.86 32822.75 10188.34 22634.41 1.96 2.35 6.87

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0001-

0018:0014

Gyvenamoji

(butų)
76.33 41070.5

6891.07 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3821.67 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

2636.83 50598.4 15722.38 34876.02 1.9 2.28 6.87



Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0001-

0018:0013

Gyvenamoji

(butų)
48.21 25940.12

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1665.41 32931.54 10222.33 22709.21 1.96 2.35 6.87

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0001-

0018:0012

Gyvenamoji

(butų)
47.24 25418.19

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1631.91 32376.11 10048.8 22327.31 1.97 2.36 6.87



Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0001-

0018:0011

Gyvenamoji

(butų)
30.98 16669.25

5880.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1374.99 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

1070.19 23619.56 7306.2 16313.36 2.19 2.63 6.87

Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0001-

0018:0010

Gyvenamoji

(butų)
56.95 30642.8

6022.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2927.93 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

1967.37 38632.25 11994.69 26637.56 1.95 2.34 6.87



Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0001-

0018:0009

Gyvenamoji

(butų)
46.85 25208.35

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1618.45 32152.81 9979.04 22173.77 1.97 2.36 6.87

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0001-

0018:0008

Gyvenamoji

(butų)
27.67 14888.26

5880.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1374.99 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

955.86 21724.24 6714.06 15010.18 2.26 2.71 6.87



Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0001-

0018:0007

Gyvenamoji

(butų)
57.12 30734.27

6022.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2927.93 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

1973.21 38729.56 12025.11 26704.45 1.95 2.34 6.87

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0001-

0018:0006

Gyvenamoji

(butų)
47.58 25601.13

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1643.66 32570.8 10109.63 22461.17 1.97 2.36 6.87



Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0001-

0018:0005

Gyvenamoji

(butų)
28.93 15566.22

5880.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1374.99 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

999.37 22445.71 6939.47 15506.24 2.23 2.68 6.87

Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0001-

0018:0004

Gyvenamoji

(butų) 56.8 30562.09

6022.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2927.93 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

1962.17 38546.34 11967.86 26578.48 1.95 2.34 6.87



Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0001-

0018:0003

Gyvenamoji

(butų)
47.56 25590.37

5326.01 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2256.61 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2450.65

1642.98 32559.36 10106.05 22453.31 1.97 2.36 6.87

Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0001-

0018:0002

Gyvenamoji

(butų)
28.86 15528.56

5880.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1374.99 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

3886.38

996.98 22405.66 6926.95 15478.71 2.23 2.68 6.87



Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0001-

0018:0001

Gyvenamoji

(butų)
57.02 30680.47

6022.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2927.93 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

618.75 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2475.4

1969.75 38672.3 12007.22 26665.08 1.95 2.34 6.87

Iš viso: 1030.75 554610.53 117781.16 35607.42 707999.11 219730.39 488268.69 40.04 48.03
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