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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
3498-5001-4018

Pastato adresas Anykščiai, Ramybės g. 16

Statybos pabaigos metai 1985

Pastato aukštų skaičius 3

Pastato naudingasis plotas, m2 1165.97

Pastato šildomas plotas, m2 1490.75

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1318.62

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 317.44

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.32

Stogas

Stogo dangos plotas m 741.37

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 62

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 49

Langų plotas, iš jų: m 213.4

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 164.85

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 2

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 1

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 3.1

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 1.55

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 29

Langų plotas, iš jų: m 52.74

Lauko durų skaičius vnt. 5

Lauko durų plotas m 11.19

Rūsys

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rūsio perdangos plotas m 646.34

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 2.41

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Plytų mūro sienos. Sienos įdrėkusios. Keraminės plytos dėl

drėgmės ir šalčio poveikio vietomis aptrupėjusios. Nuogrinda

sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato cokolis veikiamas drėgmės.

Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato stogas Pastato stogas sutapdintas. Bituminė danga suaižėjusi.

Parapetų apskardinimas pažeistas korozijos. Stogas

nepakankamai apšiltintas. Stogo šilumos perdavimo

koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų pakeisti PVC profilių langais su stiklo

paketu. Seni langai ir balkonų durys – mediniai, 2 stiklų.

Medinių langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai bendro naujimo patalpose Bendrųjų patalpų langai – seni mediniai, 2 stiklų. Medinių langų
šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Vienos laiptinės lauko durys – plieninės. Antros laiptinės, rūsio

ir tambūro durys – senos medinės. Durų šilumos perdavimo

koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Pamatai – betoninių blokų, neapšiltinti. Rūsio perdanga

nepakankamai apšiltinta. Grindų virš nešildomo rūsio ir

cokolio šilumos perdavimo koeficientai neatitinka STR 2.01.01

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir

šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema.

Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, jų termoizoliacijos

žemi šiluminiai techniniai rodikliai. Šildymo sistema

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra galimybės

individualiai reguliuoti šildymą. Nėra šilumos prietaisų
inventorizacijos. Šilumos punktas funkciškai susidėvėjęs.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Pastate

yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. Plieninis vamzdynas

paveiktas korozijos, jo termoizoliacija nepakankama.

Pastato šalto vandens sistema Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Senas plieninis

vamzdynas paveiktas korozijos.



Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per bendrųjų
patalpų, kambarių ir sanitarinių mazgų vėdinimo kanalus, o

infiltracija vyksta per langus (mikroventiliaciją) ir langų orlaides.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Dalis apskaitos ir skirstymo spintų įrangos atnaujinta. Sena

bendrųjų patalpų ir rūsio elektros instaliacija susidėvėjusi.

Žaibosauga Žaibosauga nefunkcionuoja.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Bendrųjų patalpų sienose ir grindyse yra išdaužų, vietomis

nusilupę dažai.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 28.8 176.42 € 5080.9 € 6147.89 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;

5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,21 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos

produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 155.2 161.55 €
25072.56

€
30337.8 €



Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas;

4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,24 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos

produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 162.24 107.94 €
17512.19

€

21189.75

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas;

9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1318,62 m2. Balkonų atitvarų plotas - 11,8

m2. Sienų Uw≤0,17 W/(m2K). Balkonų atitvarų Uat≤0,5 W/(m2K).

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu. Apšiltinama antro aukšto balkono

plokštė.

m² 1330.42 140.67 €
187150.18

€

226451.72

€

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant

esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas;

12. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Ur≤0,10 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 741.37 131.96 €
97831.19

€

118375.74

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų keitimas

plastikiniais langais (su

varstymo funkcija).

Lango plotas daugiau

1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 64.5 313.61 €
20227.85

€
24475.7 €



Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 5.55 356.75 € 1979.96 € 2395.75 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 5.65 369.82 € 2089.48 € 2528.27 €

Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 52.74 285.98 €
15082.59

€

18249.93

€



Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų
tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią.

Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo

projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų savininkais.

m² 18.88 204.58 € 3862.47 € 4673.59 €

Stogelių virš įėjimo į
pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 3 124.52 € 373.56 € 452.01 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 1200 € 2400 € 2904 €



24 modulių
paskirstymo skydų su

elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2.

Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių
jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas moduliniame

skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų.

3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4.

Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €

Atvirų laidų, kabelių,

paklotų ant sienų,

perkėlimas į
sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams

montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 5 10.79 € 53.95 € 65.28 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Uždaromosios

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 195 34.23 € 6674.85 € 8076.57 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 190 63.67 € 12097.3 €
14637.73

€

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių
stovų įrengimas

pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 2. Skylių gręžimas

perdanguose. 3. Plieninių dėklų
vamzdžiams per atitvaras pagaminimas

ir montavimas. 4. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas.

6. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 190 18.71 € 3554.9 € 4301.43 €

Šildymo sistemos remontas



Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3.

Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Keičiamų sistemos stovų ar visos

sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 36 60.52 € 2178.72 € 2636.25 €

Termostatinių
vožtuvų, apvadų
susiaurinimų ir

atbulinio srauto

ribotuvų montavimas

esamuose

vienvamzdės šildymo

sistemos radiatorių
apvaduose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dvieigių
termostatinių vožtuvų įrengimas prie

esamų radiatorių. 2. Apvado

susiaurinimų įrengimas apvaduose. 3.

Atbulinio srauto ribotuvų įrengimas. 4.

Esamų trieigių reguliavimo vožtuvų
apvaduose užaklinimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
kompl. 74 128.6 € 9516.4 €

11514.84

€

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus.

3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

kW 98 121.17 €
11874.66

€

14368.34

€



Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir

reguliavimo armatūros demontavimas;

2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 15 266.79 € 4001.85 € 4842.24 €

Uždaromosios

armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3.

Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 8 67.48 € 539.84 € 653.21 €

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 275 27.11 € 7455.25 € 9020.85 €



Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir

šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. kW 270 56.68 € 15303.6 €
18517.36

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 35 118.36 € 4142.6 € 5012.55 €

Stoginių deflektorių iki

250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angos stoge

gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir

pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus

jungties su stogu aptaisymas ritinine

danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

vnt. 35 222.53 € 7788.55 € 9424.15 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas



Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos.

3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 24 40.55 € 973.2 € 1177.57 €

Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 20 55.04 € 1100.8 € 1331.97 €

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 20 74.84 € 1496.8 € 1811.13 €

Iš viso:
566039.51

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 156 41.81 € 6522.36 € 7892.06 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 95 52.19 € 4958.05 € 5999.24 €

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 20 77.98 € 1559.6 € 1887.12 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas prie esamo

tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 190 54.81 € 10413.9 €

12600.82

€

Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 98 34.42 € 3373.16 € 4081.52 €

Iš viso:
32460.76

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 392723.18 263.44 228.69 34.75

Paketo

rodikliai
B 165860.85 111.26 54.22 57.04 58 52.86



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 598500.27 € 513.31 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 566039.51 € 485.47 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 77805.04 €

Statybos techninė priežiūra 11970.01 €

Projekto administravimas 7195.2 €

Iš viso: 695470.52 € 513.31 €

Rezervas 119700.05 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 598500.27 86.06

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 96970.25 13.94

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 695470.52 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 77805.04

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 11970.01

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7195.2

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 187525.61

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 169811.85

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 17713.76



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 102

3498-5001-

4018:0002

Gyvenamoji

(butų)
46.51 21416.17

4098.28 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

4098.28

1294.83 26809.28 8360.93 18448.35 1.65 1.98 5.56

Buto/patalpos

numeris: 103

3498-5001-

4018:0028

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

45.49 20946.5 0 1266.42 22212.92 6975.05 15237.87 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 104

3498-5001-

4018:0003

Gyvenamoji

(butų)
36.97 17023.35 0 1029.23 18052.58 5668.66 12383.92 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 105

3498-5001-

4018:0029

Gyvenamoji

(butų)
21.97 10116.39

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

611.63 12094.11 3778.52 8315.59 1.58 1.9 5.56

Buto/patalpos

numeris: 106A

3498-5001-

4018:0027

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

19.26 8868.53 0 536.19 9404.72 2953.16 6451.56 1.4 1.68 5.56



Buto/patalpos

numeris: 106B

3498-5001-

4018:0036

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

13.13 6045.89

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

365.54 7777.52 2423.07 5354.45 1.7 2.04 5.56

Buto/patalpos

numeris: 107

3498-5001-

4018:0004

Gyvenamoji

(butų)
43.98 20251.2 0 1224.39 21475.59 6743.52 14732.07 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 108

3498-5001-

4018:0005

Gyvenamoji

(butų)
49.16 22636.4 0 1368.61 24005.01 7537.77 16467.24 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 109

3498-5001-

4018:0006

Gyvenamoji

(butų)
36.94 17009.53 0 1028.39 18037.92 5664.06 12373.86 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 110

3498-5001-

4018:0030

Gyvenamoji

(butų)
51.36 23649.42 0 1429.86 25079.28 7875.1 17204.18 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 112

3498-5001-

4018:0031

Gyvenamoji

(butų)
22.79 10493.97 0 634.45 11128.42 3494.42 7634 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 202

3498-5001-

4018:0007

Gyvenamoji

(butų)
47.26 21761.52 0 1315.7 23077.22 7246.44 15830.78 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 203A

3498-5001-

4018:0035

Gyvenamoji

(butų)
37.14 17101.62 0 1033.97 18135.59 5694.73 12440.86 1.4 1.68 5.56



Buto/patalpos

numeris: 204A

3498-5001-

4018:0026

Gyvenamoji

(butų)
21.72 10001.27

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

604.68 11972.04 3740.18 8231.86 1.58 1.9 5.56

Buto/patalpos

numeris: 204B

3498-5001-

4018:0009

Gyvenamoji

(butų)
13.16 6059.7

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

366.35 7792.14 2427.67 5364.47 1.7 2.04 5.56

Buto/patalpos

numeris: 205

3498-5001-

4018:0010

Gyvenamoji

(butų)
18.64 8583.04 0 518.92 9101.96 2858.1 6243.86 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 206

3498-5001-

4018:0011

Gyvenamoji

(butų)
46.51 21416.17 0 1294.83 22711 7131.44 15579.56 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 207

3498-5001-

4018:0032

Gyvenamoji

(butų)
35.22 16217.53 0 980.51 17198.04 5400.33 11797.71 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 208

3498-5001-

4018:0012

Gyvenamoji

(butų)
32.2 14826.93

2336.78 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2336.78

896.44 18060.15 5638.3 12421.85 1.61 1.93 5.56

Buto/patalpos

numeris: 209

3498-5001-

4018:0013

Gyvenamoji

(butų)
36.65 16876 0 1020.34 17896.34 5619.6 12276.74 1.4 1.68 5.56



Buto/patalpos

numeris: 210

4400-5085-

6930:1667

Gyvenamoji

(butų)
36.86 16972.69 0 1026.18 17998.87 5651.79 12347.08 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 211

3498-5001-

4018:0016

Gyvenamoji

(butų)
46.83 21563.52 0 1303.72 22867.24 7180.51 15686.73 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 213

4400-0006-

5828:1242

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

18.53 8532.39

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

515.87 10414.35 3251.06 7163.29 1.61 1.93 5.56

Buto/patalpos

numeris: 302

3498-5001-

4018:0017

Gyvenamoji

(butų)
27.16 12506.2 0 756.11 13262.31 4164.48 9097.83 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 302B

3498-5001-

4018:0038

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

13.25 6101.15 0 368.85 6470 2031.64 4438.36 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 303

3498-5001-

4018:0037

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

37.16 17110.83

1366.09 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1366.09

1034.52 19511.44 6107.62 13403.82 1.5 1.8 5.56

Buto/patalpos

numeris: 304

3498-5001-

4018:0018

Gyvenamoji

(butų)
37.28 17166.09

2732.18 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2732.18

1037.87 20936.14 6535.85 14400.29 1.61 1.93 5.56



Buto/patalpos

numeris: 305

3498-5001-

4018:0019

Gyvenamoji

(butų)
23.61 10871.55 0 657.3 11528.85 3620.16 7908.69 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 306

3498-5001-

4018:0020

Gyvenamoji

(butų)
44.26 20380.13

3381.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3381.08

1232.18 24993.39 7800.77 17192.62 1.62 1.94 5.56

Buto/patalpos

numeris: 307

3498-5001-

4018:0033

Gyvenamoji

(butų)
35.26 16235.95 0 981.61 17217.56 5406.47 11811.09 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 308

3498-5001-

4018:0025

Gyvenamoji

(butų)
29.88 13758.66

5676.12 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2751.16 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

588.18 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2336.78

831.84 20266.62 6284.38 13982.24 1.95 2.34 5.56

Buto/patalpos

numeris: 309

3498-5001-

4018:0021

Gyvenamoji

(butų)
37.31 17179.9 0 1038.71 18218.61 5720.79 12497.82 1.4 1.68 5.56



Buto/patalpos

numeris: 310

3498-5001-

4018:0022

Gyvenamoji

(butų)
46.5 21411.57 0 1294.54 22706.11 7129.91 15576.2 1.4 1.68 5.56

Buto/patalpos

numeris: 311

3498-5001-

4018:0023

Gyvenamoji

(butų)
37.23 17143.07

2732.18 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2732.18

1036.47 20911.72 6528.18 14383.54 1.61 1.93 5.56

Buto/patalpos

numeris: 313

3498-5001-

4018:0024

Gyvenamoji

(butų)
18.79 8652.11 0 523.11 9175.22 2881.1 6294.12 1.4 1.68 5.56

Iš viso: 1165.97 536886.95 29153.16 32460.16 598500.27 187525.76 410974.5 51.92 62.3



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais

įrengimas (m2

horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 38.4 176.42 € 6774.53 € 8197.18 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš
išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas;

4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,18 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos

produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 162.24 107.94 €
17512.19

€

21189.75

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant

armuotu tinku ir

aptaisant apdailos

plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,17 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis

rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos

produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 155.2 161.55 €
25072.56

€
30337.8 €

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų
skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9.

Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1318,62 m2. Balkonų atitvarų plotas - 11,8

m2. Sienų Uw≤0,15 W/(m2K). Balkonų atitvarų Uat≤0,5 W/(m2K).

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE

ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu. Apšiltinama antro aukšto balkono

plokštė.

m² 1330.42 140.67 €
187150.18

€

226451.72

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos

plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Uf≤0,28 W/(m2K). m² 503.55 36.61 €
18434.97

€

22306.31

€

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant

esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant

ritininę (bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų,

ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas;

12. Senų kopėčių ir / arba liukų
pakeitimas ar paaukštinimas; 13.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų
įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

Ur≤0,10 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m² 741.37 131.96 €
97831.19

€

118375.74

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas,

naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų
tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią.

Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo

projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų
savininkais.

m² 18.88 204.58 € 3862.47 € 4673.59 €



Bendrojo naudojimo

patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais

langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 10.35 285.98 € 2959.89 € 3581.47 €

Esamų durų keitimas

metalinėmis durimis.

Durų plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 9.2 369.82 € 3402.34 € 4116.83 €

Esamų durų keitimas

plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau

2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 2 356.75 € 713.5 € 863.34 €



Esamų langų keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus sienų
šiltinamajame

sluoksnyje, naudojant

kompozicinių profilių
sistemą. Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0

m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kompozicinių
profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų
sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis

juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4.

Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės

išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais;

5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6.

Palangių įstatymas.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 258.89 334.22 €
86526.22

€

104696.73

€

Stogelių virš įėjimo į
pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 3 124.52 € 373.56 € 452.01 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

24 modulių
paskirstymo skydų su

elektros aparatais

montavimas šiluminių
mazgų patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2.

Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių
jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas moduliniame

skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų.

3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4.

Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

503.55 17.22 € 8671.13 €
10492.07

€

Vertikalios instaliacijos

magistralinių kabelių ir

namo laiptinių
apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €

Atvirų laidų, kabelių,

paklotų ant sienų,

perkėlimas į
sumontuotus kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams

montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 5 10.79 € 53.95 € 65.28 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Rankšluosčių
džiovintuvų įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Naujų privedamųjų
vamzdynų apvedimo linijų ir

rankšluosčių džiovintuvų su

termostatais montavimas. 2.

Hidraulinis bandymas, praplovimas,

dezinfekcija.

vnt 34 232.9 € 7918.6 € 9581.51 €

Karštojo vandentiekio

sistemos cirkuliacinių
stovų įrengimas

pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 2. Skylių gręžimas

perdanguose. 3. Plieninių dėklų
vamzdžiams per atitvaras

pagaminimas ir montavimas. 4.

Uždaromosios ir reguliuojamosios

armatūros montavimas. 5. Vamzdynų
izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 190 18.71 € 3554.9 € 4301.43 €



Karštojo vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame mazge

pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto

vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 190 63.67 € 12097.3 €

14637.73

€

Magistralinių karštojo

vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Uždaromosios

armatūros montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 195 34.23 € 6674.85 € 8076.57 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas



Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos iki

100 šilumos daliklių su

nuotoliniu duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
67 144.35 € 9671.45 €

11702.45

€

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų
modulinius įrenginius,

kai skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir

šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija

padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 270 56.68 € 15303.6 €

18517.36

€

Magistralinių šildymo

sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 275 27.11 € 7455.25 € 9020.85 €



Uždaromosios

armatūros

magistralėms keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 8 67.48 € 539.84 € 653.21 €

Vienvamzdės šildymo

sistemos stovų
vamzdynų keitimas į
dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo

magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas.

3. Šildymo prietaisų prijungimas prie

naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5.

Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6.

Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 265 25.7 € 6810.5 € 8240.71 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir

reguliavimo armatūros demontavimas;

2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas

eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu. vnt. 15 266.79 € 4001.85 € 4842.24 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus.

3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie

vamzdyno.

kW 98 121.17 €
11874.66

€

14368.34

€

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 74 77.31 € 5720.94 € 6922.34 €

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas;

4. Keičiamų sistemos stovų ar visos

sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 36 60.52 € 2178.72 € 2636.25 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios ventiliacijos

sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 35 118.36 € 4142.6 € 5012.55 €



Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės

modulių tinklinių
jėgainių daugiau 5,0

kW iki 10,0 kW galios

įrengimas ant pastatų
plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos

paviršiaus paruošimas. 2. Saulės

modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių
montavimas. 5. Keitiklių ir kitos

elektros įrangos montavimas. 6.

Elektros kabelių klojimas ir

komutavimas. 7. Įžeminimo

įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

Darbams naudojama įranga ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 6

1258.03

€
7548.18 € 9133.3 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 20 74.84 € 1496.8 € 1811.13 €

Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 20 55.04 € 1100.8 € 1331.97 €



Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos.

3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 24 40.55 € 973.2 € 1177.57 €

Iš viso:
689301.46

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 20 77.98 € 1559.6 € 1887.12 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo

110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 95 52.19 € 4958.05 € 5999.24 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 156 41.81 € 6522.36 € 7892.06 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be apvedimo

linijos keitimas, kai

įvadų DN 50 mm,

skaitiklių DN 32 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vandens

apskaitos mazgų demontavimas. 2.

Naujų vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas nuo

įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios armatūros. 3.

Uždaromosios armatūros, apskaitos

prietaisų, slėgio matavimo prietaisų,

filtrų montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.

vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €



Šaltojo vandentiekio

magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 98 34.42 € 3373.16 € 4081.52 €

Šaltojo vandentiekio

sistemos stovų
keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus,

montavimas ir prijungimas prie esamo

tinklo butuose. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 190 54.81 € 10413.9 €

12600.82

€

Iš viso:
33687.22

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 392723.18 263.44 228.69 34.75

Paketo

rodikliai
A 132244.43 88.71 31.67 57.04 66 60.69



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 722988.68 € 620.07 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 689301.46 € 591.18 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 93988.53 €

Statybos techninė priežiūra 14459.77 €

Projekto administravimas 8606.02 €

Iš viso: 840043 € 620.07 €

Rezervas 144597.74 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 722988.68 86.07

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 117054.32 13.93

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 840043 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 93988.53

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 14459.77

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 8606.02

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 229490.64

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 206790.44

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 22700.2



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 313

3498-5001-

4018:0024

Gyvenamoji

(butų)
18.79 9879.9

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

542.87 11625.96 3690.75 7935.21 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 311

3498-5001-

4018:0023

Gyvenamoji

(butų)
37.23 19575.77

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1075.63 23057.78 7319.47 15738.31 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 310

3498-5001-

4018:0022

Gyvenamoji

(butų)
46.5 24449.99

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1343.45 28199.82 8962.22 19237.6 1.72 2.06 6.38



Buto/patalpos

numeris: 309

3498-5001-

4018:0021

Gyvenamoji

(butų)
37.31 19617.83

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1077.96 23102.17 7333.65 15768.52 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 308

3498-5001-

4018:0025

Gyvenamoji

(butų)
29.88 15711.09

4872.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2423.1 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

518.04 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1931.24

863.27 21446.74 6756.77 14689.97 2.05 2.46 6.38

Buto/patalpos

numeris: 307

3498-5001-

4018:0033

Gyvenamoji

(butų)
35.26 18539.93

1136.35 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1136.35

1018.7 20694.98 6589.36 14105.62 1.67 2 6.38

Buto/patalpos

numeris: 306

3498-5001-

4018:0020

Gyvenamoji

(butų)
44.26 23272.19

2977.9 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2977.9

1278.73 27528.82 8736.72 18792.1 1.77 2.12 6.38



Buto/patalpos

numeris: 305

3498-5001-

4018:0019

Gyvenamoji

(butų)
23.61 12414.29

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

682.13 14299.61 4544.91 9754.7 1.72 2.06 6.38

Buto/patalpos

numeris: 304

3498-5001-

4018:0018

Gyvenamoji

(butų)
37.28 19602.06

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1077.08 23085.52 7328.33 15757.19 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 303

3498-5001-

4018:0037

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

37.16 19538.96

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1073.61 23018.95 7307.07 15711.88 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 302B

3498-5001-

4018:0038

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

13.25 6966.93

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

382.79 8552.91 2709 5843.91 1.84 2.21 6.38

Buto/patalpos

numeris: 302

3498-5001-

4018:0017

Gyvenamoji

(butų)
27.16 14280.9

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

784.68 16268.77 5174 11094.77 1.7 2.04 6.38



Buto/patalpos

numeris: 213

4400-0006-

5828:1242

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

18.53 9743.19

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

535.36 11481.74 3644.67 7837.07 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 211

3498-5001-

4018:0016

Gyvenamoji

(butų)
46.83 24623.51

3609.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3609.58

1352.98 29586.07 9381.66 20204.41 1.8 2.16 6.38

Buto/patalpos

numeris: 210

4400-5085-

6930:1667

Gyvenamoji

(butų)
36.86 19381.22

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1064.95 22852.55 7253.91 15598.64 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 209

3498-5001-

4018:0013

Gyvenamoji

(butų)
36.65 19270.8

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1058.89 22736.07 7216.69 15519.38 1.76 2.11 6.38



Buto/patalpos

numeris: 208

3498-5001-

4018:0012

Gyvenamoji

(butų)
32.2 16930.96

4872.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2423.1 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

518.04 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1931.24

930.31 22733.65 7167.9 15565.75 2.01 2.41 6.38

Buto/patalpos

numeris: 207

3498-5001-

4018:0032

Gyvenamoji

(butų)
35.22 18518.9

1136.35 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1136.35

1017.56 20672.81 6582.27 14090.54 1.67 2 6.38

Buto/patalpos

numeris: 206

3498-5001-

4018:0011

Gyvenamoji

(butų)
46.51 24455.25

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1343.75 28205.38 8963.99 19241.39 1.72 2.06 6.38

Buto/patalpos

numeris: 205

3498-5001-

4018:0010

Gyvenamoji

(butų)
18.64 9801.03

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

538.52 11542.74 3664.17 7878.57 1.76 2.11 6.38



Buto/patalpos

numeris: 204B

3498-5001-

4018:0009

Gyvenamoji

(butų)
13.16 6919.61

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

380.19 8502.99 2693.05 5809.94 1.84 2.21 6.38

Buto/patalpos

numeris: 204A

3498-5001-

4018:0026

Gyvenamoji

(butų)
21.72 11420.51

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

627.53 13251.23 4209.98 9041.25 1.73 2.08 6.38

Buto/patalpos

numeris: 203A

3498-5001-

4018:0035

Gyvenamoji

(butų)
37.14 19528.45

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1073.04 23007.87 7303.53 15704.34 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 202

3498-5001-

4018:0007

Gyvenamoji

(butų)
47.26 24849.61

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1365.41 28621.4 9096.9 19524.5 1.72 2.06 6.38

Buto/patalpos

numeris: 112

3498-5001-

4018:0031

Gyvenamoji

(butų)
22.79 11983.13

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

658.42 13844.74 4399.59 9445.15 1.73 2.08 6.38



Buto/patalpos

numeris: 110

3498-5001-

4018:0030

Gyvenamoji

(butų)
51.36 27005.41

3609.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3609.58

1483.89 32098.88 10184.42 21914.46 1.78 2.14 6.38

Buto/patalpos

numeris: 109

3498-5001-

4018:0006

Gyvenamoji

(butų)
36.94 19423.28

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1067.24 22896.9 7268.08 15628.82 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 108

3498-5001-

4018:0005

Gyvenamoji

(butų)
49.16 25848.64

2977.9 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2977.9

1420.32 30246.86 9605.06 20641.8 1.75 2.1 6.38

Buto/patalpos

numeris: 107

3498-5001-

4018:0004

Gyvenamoji

(butų)
43.98 23124.96

1704.52 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1704.52

1270.65 26100.13 8305.09 17795.04 1.69 2.03 6.38

Buto/patalpos

numeris: 106B

3498-5001-

4018:0036

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

13.13 6903.84

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

379.35 8486.38 2687.74 5798.64 1.84 2.21 6.38



Buto/patalpos

numeris: 106A

3498-5001-

4018:0027

Gyvenamoji

(gyvenamųjų
patalpų)

19.26 10127.03

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

556.45 11886.67 3774.04 8112.63 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 105

3498-5001-

4018:0029

Gyvenamoji

(butų)
21.97 11551.96

1203.19 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1203.19

634.73 13389.88 4254.28 9135.6 1.73 2.08 6.38

Buto/patalpos

numeris: 104

3498-5001-

4018:0003

Gyvenamoji

(butų)
36.97 19439.06

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1068.12 22913.56 7273.4 15640.16 1.76 2.11 6.38

Buto/patalpos

numeris: 103

3498-5001-

4018:0028

Gyvenamoji

(įvairioms

socialinėms

grupėms)

45.49 23918.93

2406.38 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2406.38

1314.27 27639.58 8783.24 18856.34 1.73 2.08 6.38

Buto/patalpos

numeris: 102

3498-5001-

4018:0002

Gyvenamoji

(butų)
46.51 24455.25

3609.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3609.58

1343.75 29408.58 9324.95 20083.63 1.8 2.16 6.38

Iš viso: 1165.97 613074.36 76227.74 33686.58 722988.68 229490.86 493497.83 61.89 74.24
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