
Investicijų planą rengia: UAB "Grosaltera"
Įmonės kodas 302612091, Adresas Šiauliai, Aušros al. 68,
El. paštas raukstikalniene@gmail.com, Tel. Nr.861882818

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

Investicijų plano rengimo vadovas: Žilvinas Aukštikalnis

Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių
komunalinis ūkis

IP rengėjo duomenys

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė UAB "Grosaltera"

IP rengėjo el. paštas raukstikalniene@gmail.com

IP rengėjo Tel. Nr. 861882818

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė Žilvinas Aukštikalnis

Įgaliotas asmuo rengti IP

IP rengėjo įgalioto asmens vardas Žilvinas

IP rengėjo įgalioto asmens pavardė Aukštikalnis

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos Ekspertas



Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
3496-2000-3014

Pastato adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 62

Statybos pabaigos metai 1962

Pastato aukštų skaičius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 660.64

Pastato šildomas plotas, m2 751.61

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 648.09

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 183.22

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.32

Stogas

Stogo dangos plotas m 409.5 Šlaitinio stogo dangos plotas - 539,08 m2.

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 52

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 52

Langų plotas, iš jų: m 132.44

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 132.44

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 8

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 1

Langų plotas, iš jų: m 9.92

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 1.16

Lauko durų skaičius vnt. 5

Lauko durų plotas m 14.42

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 172.5 Grindų plotas šildomame rūsyje - 159,63 m2.

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.29

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Plytų mūro sienos, vietomis įdrėkusios. Pastato cokolis

veikiamas drėgmės. Tinkas vietomis atšokęs. Nuogrinda

sukritusi. Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato stogas Pastato stogas šlaitinis, dengtas asbestcemenčio lakštais.

Danga vietomis nesandari, dalis stogo konstrukcijų pažeistos

puvinio. Perdanga pastogėje nepakankamai apšiltinta,

termoizoliacinis sluoksnis užterštas. Perdangos šilumos

perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Butų langai pakeisti PVC profilių langais su stiklo paketu.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės vienas langas pakeistas PVC profilių langu su stiklo

paketu. Kiti laiptinių langai ir rūsio langai – seni mediniai.

Medinių langų šilumos perdavimo koeficientas ir sandarumas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinių lauko durys – plieninės. Rūsio ir tambūrų durys –

senos medinės. Durų šilumos perdavimo koeficientas ir

sandarumas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Pamatai – betoniniai, veikiami drėgmės. Rūsio perdanga

nepakankamai apšiltinta. Grindų virš nešildomo rūsio, rūsio

grindų ir cokolio šilumos perdavimo koeficientai neatitinka STR

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Butai šildomi individualiai, įrengtos krosnys. Butai šildomi

nevienodai.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas elektriniuose tūriniuose

šildytuvuose.

Pastato šalto vandens sistema Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Vamzdynas

įrengtas iš PP vamzdžių, apsaugotas nuo rasojimo.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per butų virtuvių
ir kambarių vėdinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus

(mikroventiliaciją) ir langų orlaides.

Priešgaisrinė sistema Nėra.



Elektros sistema Dalis apskaitos - skirstymo spintų įrangos atnaujinta. Seni

moduliai susidėvėję. Laiptinių ir rūsio elektros instaliacija

susidėvėjusi.

Žaibosauga Žaibosauga nefunkcionuoja.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių sienose yra įtrūkių. Grindyse yra išdaužų. Dažai

vietomis nusilupę.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 28.8 176.42 € 5080.9 € 6147.89 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,26 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m² 112.08 107.94 €
12097.92

€

14638.48

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;

5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,21 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m² 71.14 161.55 €
11492.67

€

13906.13

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes;

8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9.

Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,16 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią
turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį
įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys

(komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams naudojamos

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto

rengimo metu.

m² 648.09 140.67 €
91166.82

€

110311.85

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų
šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis

gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos

plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Uf≤0,40 W/(m2K). m² 130.73 25.81 €
3374.14

€
4082.71 €

Stogų atnaujinimas



Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus

paruošimas; 2. Garo izoliacijos

paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas;

6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos

sutvarkymas.

Ur≤0,10 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m² 409.5 24.96 €

10221.12

€

12367.56

€

Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos

ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų
konstrukcijų gamyba ir montavimas

(mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai,

grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų,

stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7.

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;

8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir

kitų ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas.

Darbams naudojamos medžiagos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
m² 539.08 111.57 €

60145.16

€

72775.64

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 7.13 369.82 €
2636.82

€
3190.55 €

Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 7.3 356.75 €
2604.28

€
3151.18 €

Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais

(su varstymo

funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 8.76 313.61 €
2747.22

€
3324.14 €



Stogelių virš įėjimo

į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.15 124.52 €
1139.36

€
1378.63 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

130.73 17.22 €
2251.17

€
2723.92 €

Atvirų laidų,

kabelių, paklotų ant

sienų, perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams

montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 110 10.79 € 1186.9 € 1436.15 €

Šildymo sistemos remontas



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas

ir pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių
laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

kW 2 121.17 € 242.34 € 293.23 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 15 118.36 € 1775.4 € 2148.23 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras

Šildymo - vėsinimo

sistema oras-oras,

galia iki 5kW

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Skylių gręžimas

pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminių
konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio

agregato tvirtinimas. 4. Išorinio

agregato montavimas, tvirtinant prie

įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas

kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų
prijungimas prie kondicionavimo

sistemų ir elektros tinklų. 7. Sumontuotų
agregatų veikimo patikrinimas.

Įranga ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.
vnt 10

1749.32

€

17493.2

€

21166.77

€

Iš viso:
273043.06

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai



Bendrojo

naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų
paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3.

Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

m² 70 11.15 € 780.5 € 944.41 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
laiptų turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių
dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu.

4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5.

Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

m² 26 6.58 € 171.08 € 207.01 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
lubų paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 50 13.54 € 677 € 819.17 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko

nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų
dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5.

Paviršių dažymas.

m² 187 14.82 €
2771.34

€
3353.32 €

Iš viso: 5323.91 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 375887.68 500.11 468.16 31.95

Paketo

rodikliai
B 46870.4 62.36 37.07 25.29 88 76.66



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 278366.97 € 421.36 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 273043.06 € 413.3 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 36187.71 €

Statybos techninė priežiūra 5567.34 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 324962.02 € 421.36 €

Rezervas 55673.39 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 278366.97 85.66

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 46595.05 14.34

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 324962.02 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 36187.71

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 5567.34

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 81971.57

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 81912.92

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 58.65



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3496-2000-

3014:0015

Gyvenamoji

(butų)
41.22 15715.58

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

332.18 18164.44 5089.2 13075.24 1.32 1.58 15.99

Buto/patalpos

numeris: 2

3496-2000-

3014:0001

Gyvenamoji

(butų)
46.81 17846.83

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

377.23 20340.74 5693.25 14647.49 1.3 1.56 15.99

Buto/patalpos

numeris: 3

3496-2000-

3014:0002

Gyvenamoji

(butų)
38.27 14590.86 0 308.4 14899.26 4135.42 10763.84 1.17 1.4 15.99

Buto/patalpos

numeris: 4

3496-2000-

3014:0003

Gyvenamoji

(butų)
41.63 15871.9

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

335.48 18324.06 5133.51 13190.55 1.32 1.58 15.99

Buto/patalpos

numeris: 5

3496-2000-

3014:0004

Gyvenamoji

(butų)
47.7 18186.15

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

384.4 20687.23 5789.42 14897.81 1.3 1.56 15.99



Buto/patalpos

numeris: 6

3496-2000-

3014:0005

Gyvenamoji

(butų)
50.84 19383.31 0 409.7 19793.01 5493.73 14299.28 1.17 1.4 15.99

Buto/patalpos

numeris: 7

3496-2000-

3014:0006

Gyvenamoji

(butų)
41.84 15951.96

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

337.17 18405.81 5156.2 13249.61 1.32 1.58 15.99

Buto/patalpos

numeris: 8

3496-2000-

3014:0007

Gyvenamoji

(butų)
47.57 18136.59

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

383.35 20636.62 5775.38 14861.24 1.3 1.56 15.99

Buto/patalpos

numeris: 9

3496-2000-

3014:0008

Gyvenamoji

(butų)
46.81 17846.83 0 377.23 18224.06 5058.25 13165.81 1.17 1.4 15.99

Buto/patalpos

numeris: 10

3496-2000-

3014:0009

Gyvenamoji

(butų)
40.54 15456.32

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

326.7 17899.7 5015.72 12883.98 1.32 1.58 15.99

Buto/patalpos

numeris: 11

3496-2000-

3014:0014

Gyvenamoji

(butų)
46.95 17900.21 0 378.35 18278.56 5073.38 13205.18 1.17 1.4 15.99

Buto/patalpos

numeris: 12

3496-2000-

3014:0010

Gyvenamoji

(butų)
41.45 15803.27

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

334.03 18253.98 5114.05 13139.93 1.32 1.58 15.99

Buto/patalpos

numeris: 13

3496-2000-

3014:0011

Gyvenamoji

(butų) 39.93 15223.75 0 321.78 15545.53 4314.8 11230.73 1.17 1.4 15.99



Buto/patalpos

numeris: 14

3496-2000-

3014:0012

Gyvenamoji

(butų)
47.62 18155.65

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

383.75 20656.08 5780.78 14875.3 1.3 1.56 15.99

Buto/patalpos

numeris: 15

3496-2000-

3014:0013

Gyvenamoji

(butų)
41.46 15807.08

2116.68 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2116.68

334.11 18257.87 5115.13 13142.74 1.32 1.58 15.99

Iš viso: 660.64 251876.31 21166.8 5323.86 278366.97 77738.22 200628.73 18.97 22.72



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 28.8 176.42 € 5080.9 € 6147.89 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,26 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 112.08 107.94 €
12097.92

€

14638.48

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;

5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,21 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 71.14 161.55 €
11492.67

€

13906.13

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas;

3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas;

9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,16 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema),

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 648.09 140.67 € 91166.82

€

110311.85

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;

5. Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 7.13 369.82 €
2636.82

€
3190.55 €



Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas;

5. Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 7.3 356.75 €
2604.28

€
3151.18 €

Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais

(su varstymo

funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 8.76 313.61 €
2747.22

€
3324.14 €

Stogelių virš įėjimo

į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.15 124.52 €
1139.36

€ 1378.63 €

Stogų atnaujinimas



Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – 0,19

> U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus

paruošimas; 2. Garo izoliacijos

paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas;

6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos

sutvarkymas.

Ur≤0,10 W/(m2K). m² 409.5 24.96 €
10221.12

€

12367.56

€

Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos stogo

dangos ir grebėstų nuardymas,

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Pažeistų medinių konstrukcijų bei

naujai dangai reikalingų konstrukcijų
gamyba ir montavimas (mūrlotai,

gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai,

karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5.

Naujos stogo dangos įrengimas,

aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas;

6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių
ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo

sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių
įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas.

m² 539.08 111.57 €
60145.16

€

72775.64

€

Elektros instaliacijos modernizavimas



Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių montavimas. 5.

Varžų matavimas.

butas 15 120.27 €
1804.05

€
2182.9 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

130.73 17.22 €
2251.17

€
2723.92 €

Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia daugiau 75 iki

100 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)

aparatų demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų.

4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas

įjungimui.

vnt. 1 666.36 € 666.36 € 806.3 €



Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €

Atvirų laidų,

kabelių, paklotų ant

sienų, perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams

montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 110 10.79 € 1186.9 € 1436.15 €

Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas

Horizontalios

dvivamzdės

šildymo sistemos

skirstomųjų
vamzdynų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų įrengimas. 2.

Skirstomųjų vamzdynų paklojimas

kanaluose. 3. Vamzdžių prijungimas

prie šildymo prietaisų ir pamaišymo

mazgų. 4. Hidraulinis bandymas.

m 520 17.72 € 9214.4 €
11149.42

€

Šildymo sistemos remontas

Termostatinių
radiatorių rankinio

valdymo -

reguliavimo

vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

vnt. 52 51.79 €
2693.08

€
3258.63 €



Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas

ir pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių
laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

kW 54 121.17 €
6543.18

€
7917.25 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 15 118.36 € 1775.4 € 2148.23 €

Biokuro katilų katilinių įrengimas



Biokuro katilų
katilinių įrengimas,

kai katilų nominali

galia iki 50,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Biokuro katilų
montavimas, prijungiant prie esamo

vandentiekio ir dūmtraukių. 2. Biokuro

padavimo bunkerio ir padavimo

įrangos montavimas. 3. Tūrinių
vandens šildytuvų montavimas. 4.

Išssiplėtimo indų montavimas. 5.

Cirkuliacinių siurblių montavimas. 6.

Uždaromosios, reguliuojamosios ir

apsauginės armatūros montavimas. 7.

Pajungiamųjų vamzdynų montavimas.

8. Matavimo prietaisų montavimas. 9.

Valdymo įrangos montavimas. 10.

Valdymo įrangos ir vykdymo

mechanizmų prijungimas prie elektros

tinklo. 11. Bandymas. 12. Paleidimo-

derinimo darbai.

kW 105 319.58 €
33555.9

€

40602.64

€

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Statinio lietaus

nuvedimo sistemos

pajungimo su lauko

lietaus nuotekų
sistema

sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir

užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo

montavimas. 3. Lietaus nuvedimo

sistemos prijungimas prie lauko lietaus

nuotekų vamzdyno.

vnt 8 329.21 €
2633.68

€
3186.75 €



Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 80 74.84 € 5987.2 € 7244.51 €

Iš viso:
324916.99

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 16 67.84 €
1085.44

€
1313.38 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 22 52.19 €
1148.18

€
1389.3 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

m 75 41.81 €
3135.75

€
3794.26 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo

vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be

apvedimo linijos

keitimas, kai įvadų
DN 50 mm,

skaitiklių DN 32

mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vandens

apskaitos mazgų demontavimas. 2.

Naujų vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas nuo

įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios armatūros. 3.

Uždaromosios armatūros, apskaitos

prietaisų, slėgio matavimo prietaisų,

filtrų montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.

vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €



Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 34 34.42 €
1170.28

€
1416.04 €

Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų
į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 51 54.81 €
2795.31

€
3382.33 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo

naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų
paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3.

Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

m² 70 11.15 € 780.5 € 944.41 €



Bendrojo

naudojimo laiptinių
laiptų turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių
dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas.

5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

m² 26 6.58 € 171.08 € 207.01 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
lubų paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 50 13.54 € 677 € 819.17 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko

nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų
dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5.

Paviršių dažymas.

m² 187 14.82 €
2771.34

€
3353.32 €

Iš viso:
17845.68

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 375887.68 500.11 468.16 31.95

Paketo

rodikliai
B 88539.66 117.8 87.22 30.58 76 66.95



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 342762.67 € 518.83 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 324916.99 € 491.82 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 44559.15 €

Statybos techninė priežiūra 6855.25 €

Projekto administravimas 4840 €

Iš viso: 399017.07 € 518.83 €

Rezervas 68552.53 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 342762.67 85.9

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 56254.4 14.1

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 399017.07 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 44559.15

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 6855.25

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 101940.16

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 97475.1

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 4465.06



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 15

3496-2000-

3014:0013

Gyvenamoji

(butų)
41.46 18285.05

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1119.94 21642.05 6015.67 15626.38 1.57 1.88 13.96

Buto/patalpos

numeris: 14

3496-2000-

3014:0012

Gyvenamoji

(butų)
47.62 21001.79

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1286.33 24525.18 6809.75 17715.43 1.55 1.86 13.96

Buto/patalpos

numeris: 13

3496-2000-

3014:0011

Gyvenamoji

(butų)
39.93 17610.28

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1078.61 20925.95 5818.44 15107.51 1.58 1.9 13.96

Buto/patalpos

numeris: 12

3496-2000-

3014:0010

Gyvenamoji

(butų)
41.45 18280.64

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1119.67 21637.37 6014.38 15622.99 1.57 1.88 13.96

Buto/patalpos

numeris: 11

3496-2000-

3014:0014

Gyvenamoji

(butų) 46.95 20706.3

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1268.24 24211.6 6723.38 17488.22 1.55 1.86 13.96



Buto/patalpos

numeris: 10

3496-2000-

3014:0009

Gyvenamoji

(butų)
40.54 17879.31

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1095.08 21211.45 5897.08 15314.37 1.57 1.88 13.96

Buto/patalpos

numeris: 9

3496-2000-

3014:0008

Gyvenamoji

(butų)
46.81 20644.56

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1264.46 24146.08 6705.34 17440.74 1.55 1.86 13.96

Buto/patalpos

numeris: 8

3496-2000-

3014:0007

Gyvenamoji

(butų)
47.57 20979.74

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1284.98 24501.78 6803.31 17698.47 1.55 1.86 13.96

Buto/patalpos

numeris: 7

3496-2000-

3014:0006

Gyvenamoji

(butų)
41.84 18452.64

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1130.2 21819.9 6064.66 15755.24 1.57 1.88 13.96

Buto/patalpos

numeris: 6

3496-2000-

3014:0005

Gyvenamoji

(butų)
50.84 22421.9

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1373.31 26032.27 7224.84 18807.43 1.54 1.85 13.96

Buto/patalpos

numeris: 5

3496-2000-

3014:0004

Gyvenamoji

(butų)
47.7 21037.07

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1288.49 24562.62 6820.06 17742.56 1.55 1.86 13.96

Buto/patalpos

numeris: 4

3496-2000-

3014:0003

Gyvenamoji

(butų) 41.63 18360.03

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1124.53 21721.62 6037.59 15684.03 1.57 1.88 13.96



Buto/patalpos

numeris: 3

3496-2000-

3014:0002

Gyvenamoji

(butų)
38.27 16878.17

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1033.76 20148.99 5604.45 14544.54 1.58 1.9 13.96

Buto/patalpos

numeris: 2

3496-2000-

3014:0001

Gyvenamoji

(butų)
46.81 20644.56

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1264.46 24146.08 6705.34 17440.74 1.55 1.86 13.96

Buto/patalpos

numeris: 1

3496-2000-

3014:0015

Gyvenamoji

(butų)
41.22 18179.21

2237.06 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1113.46 21529.73 5984.74 15544.99 1.57 1.88 13.96

Iš viso: 660.64 291361.25 33555.9 17845.52 342762.67 95229.03 247533.64 23.42 28.09



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 3 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3.

Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 28.8 176.42 € 5080.9 € 6147.89 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,14 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 112.08 107.94 €
12097.92

€

14638.48

€



Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;

5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,18 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 71.14 161.55 €
11492.67

€

13906.13

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio įrengimas;

3. Lauko palangių ir stogelių
skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių
demontavimas ir naujų įrengimas po

apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po

apšiltinimo; 6. Metalinių profilių
karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų
šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas;

9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10.

Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Uw≤0,13 W/(m2K). Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių
atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų
atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema),

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą,

arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 648.09 140.67 € 91166.82

€

110311.85

€

Stogų atnaujinimas

Perdangų
nešiltintoje

pastogėje

šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant praėjimo

takus.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus

paruošimas; 2. Garo izoliacijos

paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių
paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas;

7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Ur≤0,10 W/(m2K). m² 409.5 30.77 €
12600.32

€

15246.39

€



Šlaitinių stogų
dangos keitimas,

esamą dangą
keičiant lakštinių
medžiagų danga

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos

ir grebėstų nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių
konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų
konstrukcijų gamyba ir montavimas

(mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai,

grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo

izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių
įrengimas; 5. Naujos stogo dangos

įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus,

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų,

stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7.

Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas;

8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir

kitų ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas.

m² 539.08 111.57 €
60145.16

€

72775.64

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Bendrojo

naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas

plastikiniais langais.

Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki

1,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,3 W/(m2K). m² 3.26 285.98 € 932.29 € 1128.07 €



Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 7.13 369.82 €
2636.82

€
3190.55 €

Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą;

2. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 7.3 356.75 €
2604.28

€
3151.18 €

Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus

sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių
sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis;

3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės

išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.

Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6.

Palangių įstatymas.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 139.1 334.22 € 46490 € 56252.9 €



Stogelių virš įėjimo

į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.15 124.52 €
1139.36

€
1378.63 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių
skyde demontavimas. 2. Montažinių
profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių montavimas. 5.

Varžų matavimas.

butas 15 120.27 €
1804.05

€
2182.9 €

Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir

gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

130.73 17.22 €
2251.17

€
2723.92 €



Įvadinių
paskirstymo skydų
ĮPS

modernizavimas,

kai skaičiuojamoji

galia daugiau 75 iki

100 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų)

aparatų demontavimas. 2. Naujų
saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų.

4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas

įjungimui.

vnt. 1 666.36 € 666.36 € 806.3 €

Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €

Atvirų laidų,

kabelių, paklotų ant

sienų, perkėlimas į
sumontuotus

kanalus.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams

montavimas. 2. Laidų kabelių
perklojimas į sumontuotus kanalus.

m 110 10.79 € 1186.9 € 1436.15 €

Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas

Horizontalios

dvivamzdės

šildymo sistemos

skirstomųjų
vamzdynų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kanalų įrengimas. 2.

Skirstomųjų vamzdynų paklojimas

kanaluose. 3. Vamzdžių prijungimas

prie šildymo prietaisų ir pamaišymo

mazgų. 4. Hidraulinis bandymas.

m 520 17.72 € 9214.4 €
11149.42

€



Šildymo sistemos remontas

Termostatinių
radiatorių rankinio

valdymo -

reguliavimo

vožtuvų
montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

vnt. 52 51.79 €
2693.08

€ 3258.63 €

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas

ir pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių
laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

kW 54 121.17 €
6543.18

€
7917.25 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 15 118.36 € 1775.4 € 2148.23 €

Biokuro katilų katilinių įrengimas



Biokuro katilų
katilinių įrengimas,

kai katilų nominali

galia iki 50,0 kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Biokuro katilų
montavimas, prijungiant prie esamo

vandentiekio ir dūmtraukių. 2. Biokuro

padavimo bunkerio ir padavimo

įrangos montavimas. 3. Tūrinių
vandens šildytuvų montavimas. 4.

Išssiplėtimo indų montavimas. 5.

Cirkuliacinių siurblių montavimas. 6.

Uždaromosios, reguliuojamosios ir

apsauginės armatūros montavimas. 7.

Pajungiamųjų vamzdynų montavimas.

8. Matavimo prietaisų montavimas. 9.

Valdymo įrangos montavimas. 10.

Valdymo įrangos ir vykdymo

mechanizmų prijungimas prie elektros

tinklo. 11. Bandymas. 12. Paleidimo-

derinimo darbai.

kW 105 319.58 €
33555.9

€

40602.64

€

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Statinio lietaus

nuvedimo sistemos

pajungimo su lauko

lietaus nuotekų
sistema

sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir

užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo

montavimas. 3. Lietaus nuvedimo

sistemos prijungimas prie lauko lietaus

nuotekų vamzdyno.

vnt 8 329.21 €
2633.68

€
3186.75 €



Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 80 74.84 € 5987.2 € 7244.51 €

Iš viso:
381852.65

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 16 67.84 €
1085.44

€
1313.38 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių
klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 22 52.19 €
1148.18

€
1389.3 €



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

m 75 41.81 €
3135.75

€
3794.26 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo

vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be

apvedimo linijos

keitimas, kai įvadų
DN 50 mm,

skaitiklių DN 32

mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vandens

apskaitos mazgų demontavimas. 2.

Naujų vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas nuo

įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios armatūros. 3.

Uždaromosios armatūros, apskaitos

prietaisų, slėgio matavimo prietaisų,

filtrų montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.

vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €



Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 34 34.42 €
1170.28

€
1416.04 €

Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų
į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

m 51 54.81 €
2795.31

€
3382.33 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo

naudojimo laiptinių
grindų ir laiptų
paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų
iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3.

Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

m² 70 11.15 € 780.5 € 944.41 €



Bendrojo

naudojimo laiptinių
laiptų turėklų
paprastasis

remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo

paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių
dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas.

5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

m² 26 6.58 € 171.08 € 207.01 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
lubų paprastasis

remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų
nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3.

Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 50 13.54 € 677 € 819.17 €

Bendrojo

naudojimo laiptinių
remontas su

atskirų vietų tinko

atstatymu ir

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko

nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų
dažų pašalinimas. 3. Paviršių
gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5.

Paviršių dažymas.

m² 187 14.82 €
2771.34

€
3353.32 €

Iš viso:
17845.68

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 375887.68 500.11 468.16 31.95

Paketo

rodikliai
A 63375.76 84.32 53.74 30.58 83 72.82



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 399698.33 € 605.02 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 381852.65 € 578 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 51960.78 €

Statybos techninė priežiūra 7993.97 €

Projekto administravimas 4876.18 €

Iš viso: 464529.26 € 605.02 €

Rezervas 79939.67 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 399698.33 86.04

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 64830.93 13.96

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 464529.26 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 51960.78

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 7993.97

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4876.18

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 119020.86

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 114555.8

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 4465.06



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3496-2000-

3014:0015

Gyvenamoji

(butų)
41.22 18969.84

5054.53 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2817.47 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1113.46 25137.83 7067.17 18070.66 1.83 2.2 15.19

Buto/patalpos

numeris: 2

3496-2000-

3014:0001

Gyvenamoji

(butų)
46.81 21542.41

5392.1 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3155.04 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1264.46 28198.97 7921.2 20277.77 1.8 2.16 15.19



Buto/patalpos

numeris: 3

3496-2000-

3014:0002

Gyvenamoji

(butų)
38.27 17612.22

4693.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2456.52 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1033.76 23339.56 6561.63 16777.93 1.83 2.2 15.19

Buto/patalpos

numeris: 4

3496-2000-

3014:0003

Gyvenamoji

(butų)
41.63 19158.52

5054.53 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2817.47 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1124.53 25337.58 7122.38 18215.2 1.82 2.18 15.19

Buto/patalpos

numeris: 5

3496-2000-

3014:0004

Gyvenamoji

(butų)
47.7 21951.99

5392.1 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3155.04 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1288.49 28632.58 8041.05 20591.53 1.8 2.16 15.19



Buto/patalpos

numeris: 6

3496-2000-

3014:0005

Gyvenamoji

(butų) 50.84 23397.05

5753.05 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3515.99 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1373.31 30523.41 8572.18 21951.23 1.8 2.16 15.19

Buto/patalpos

numeris: 7

3496-2000-

3014:0006

Gyvenamoji

(butų)
41.84 19255.17

5054.53 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2817.47 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1130.2 25439.9 7150.66 18289.24 1.82 2.18 15.19

Buto/patalpos

numeris: 8

3496-2000-

3014:0007

Gyvenamoji

(butų)
47.57 21892.17

5392.1 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3155.04 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1284.98 28569.25 8023.55 20545.7 1.8 2.16 15.19



Buto/patalpos

numeris: 9

3496-2000-

3014:0008

Gyvenamoji

(butų)
46.81 21542.41

5753.05 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3515.99 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1264.46 28559.92 8029.49 20530.43 1.83 2.2 15.19

Buto/patalpos

numeris: 10

3496-2000-

3014:0009

Gyvenamoji

(butų)
40.54 18656.89

4693.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2456.52 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1095.08 24445.55 6867.31 17578.24 1.81 2.17 15.19

Buto/patalpos

numeris: 11

3496-2000-

3014:0014

Gyvenamoji

(butų)
46.95 21606.84

5392.1 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3155.04 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1268.24 28267.18 7940.06 20327.12 1.8 2.16 15.19



Buto/patalpos

numeris: 12

3496-2000-

3014:0010

Gyvenamoji

(butų)
41.45 19075.68

5054.53 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2817.47 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1119.67 25249.88 7098.14 18151.74 1.82 2.18 15.19

Buto/patalpos

numeris: 13

3496-2000-

3014:0011

Gyvenamoji

(butų)
39.93 18376.17

4693.58 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2456.52 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1078.61 24148.36 6785.17 17363.19 1.81 2.17 15.19

Buto/patalpos

numeris: 14

3496-2000-

3014:0012

Gyvenamoji

(butų)
47.62 21915.18

5392.1 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3155.04 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1286.33 28593.61 8030.28 20563.33 1.8 2.16 15.19



Buto/patalpos

numeris: 15

3496-2000-

3014:0013

Gyvenamoji

(butų)
41.46 19080.29

5054.53 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2817.47 

Šildymo

įrenginių
kaina, Eur:

2237.06

1119.94 25254.76 7099.49 18155.27 1.82 2.18 15.19

Iš viso: 660.64 304032.82 77819.99 17845.52 399698.33 112309.76 287388.58 27.19 32.62
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