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Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių
komunalinis ūkis

IP rengėjo duomenys
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IP rengėjo įgalioto asmens pavardė Aukštikalnis

IP rengėjo įgalioto asmens pareigos Ekspertas



Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
3499-0001-5018

Pastato adresas Anykščiai, Žiburio g. 3

Statybos pabaigos metai 1990

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1024.39

Pastato šildomas plotas, m2 1143.71

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1669.91

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 276.39

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.32

Stogas

Stogo dangos plotas m 413.46

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 68

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 62

Langų plotas, iš jų: m 128.36

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 117.32

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 20

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 18

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 33.4

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 30.06

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 18

Langų plotas, iš jų: m 17.2

Lauko durų skaičius vnt. 6

Lauko durų plotas m 16.12

Rūsys

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rūsio perdangos plotas m 327.12

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.13

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierių
sistemų esama būklė

-

Pastato sienos Plytų mūro sienos, vietomis įdrėkusios. Dėl drėgmės ir šalčio

poveikio keraminės plytos aptrupėjusios. Yra įtrūkių. Pastato

cokolis veikiamas drėgmės. Nuogrinda vietomis sukritusi.

Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato stogas Pastato stogas sutapdintas, nepakankamai apšiltintas. Danga

sandari, parapetai apskardinti. Parapetų apskardinimas

paveiktas korozijos. Įlajos be lapų gaudyklių. Lietaus nuotekų
stovai pažeisti korozijos. Stogo šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Dalis butų langų ir balkonų durų pakeisti PVC profilių langais su

stiklo paketu. Seni langai ir balkonų durys – mediniai, 2 stiklų.

Medinių langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės ir rūsio langai – seni mediniai. Medinių langų šilumos

perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

reikalavimų.

Pastato lauko ir tamburo durys Laiptinės lauko durys – plieninės. Rūsio ir tambūro durys –

senos medinės. Durų šilumos perdavimo koeficientas

neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Pamatai – betoninių blokų, veikiami drėgmės. Rūsio perdanga

nepakankamai apšiltinta. Grindų virš nešildomo rūsio ir

cokolio šilumos perdavimo koeficientai neatitinka STR 2.01.01

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir

šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema.

Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, jų termoizoliacijos

žemi šiluminiai techniniai rodikliai. Šildymo sistema

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra galimybės

individualiai reguliuoti šildymą. Nėra šilumos prietaisų
inventorizacijos. Šilumos punktas funkciškai susidėvėjęs.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Pastate

yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. Vamzdynas vietomis

paveiktas korozijos, jo termoizoliacija nepakankama.

Pastato šalto vandens sistema Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Plieninis

vamzdynas neapsaugotas nuo rasojimo.



Pastato vėdinimo sistema Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per butų virtuvių
ir sanitarinių mazgų vėdinimo kanalus, o infiltracija vyksta per

langus (mikroventiliaciją) ir langų orlaides.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Apskaitos - skirstymo spintų įranga susidėvėjusi. Laiptinės ir

rūsio elektros instaliacija vietomis atnaujinta. Sena instaliacija

susidėvėjusi.

Žaibosauga Žaibosauga nefunkcionuoja.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinės sienų ir lubų apdailos būklė patenkinama. Grindyse

yra išdaužų.



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės

paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas.

3. Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 27.6 176.42 € 4869.19 € 5891.72 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas,

tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas

apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,24 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu. Apšiltinamos pirmo aukšto balkonų
plokštės.

m² 129.1 161.55 €
20856.11

€

25235.89

€



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas;

4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio

padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,36 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti

kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą
ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m² 147.29 107.94 €
15898.48

€

19237.16

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2.

Sienų paviršiaus paruošimas;

perforuoto cokolinio profilio

įrengimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių
kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir

naujas apskardinimas po apšiltinimo;

6. Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines

plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių
tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių
sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1669,91 m2, balkonų atitvarų - 93,15 m2. Sienų
Uw≤0,18 W/(m2K). Balkonų atitvarų Uw≤0,50 W/(m2K). Išorinių sienų
šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė
sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų
apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir

paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas),

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos

sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka

CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m² 1763.06 140.67 €
248009.65

€

300091.68

€

Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno

požeminės dalies atkasimas ir

užkasimas. 2. Naujų atramų
įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas

ant naujų atramų. 4. Vamzdyno

suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5.

Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6.

Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 14 67.55 € 945.7 € 1144.3 €

Stogų atnaujinimas



Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio

esamos dangos nuardymas.

2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos

įrengimas. 5.Balkono stogelio

jungties su siena ir priekinės dalies

apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas

ir išvežimas.

Ur≤0,5 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
m2 27.5 109.42 € 3009.05 € 3640.95 €

Sutapdintų stogų
šiltinimas ant

esamos dangos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant ritininę
(bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (

iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas;

4. Stogų šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis; 5.

Papildomos šiltinamosios izoliacijos

tvirtinimas; 6. Stogo dangos

įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų
aptaisymas; 9. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 10. Žaibolaodžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba

liukų pakeitimas ar paaukštinimas;

12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir

atstatymas po apšiltinimo.

Ur≤0,15 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.

m² 413.46 107.67 €
44517.24

€

53865.86

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas



Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais

(su varstymo

funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus

ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių
apdaila.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 25.6 313.61 € 8028.42 € 9714.39 €

Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 6.58 356.75 € 2347.42 € 2840.38 €

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir

durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,5 W/(m2K). m² 9.54 369.82 € 3528.08 € 4268.98 €



Bendrojo

naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas

plastikiniais langais.

Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki

1,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų
išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų
blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių
įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir

sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 17.2 285.98 € 4918.86 € 5951.82 €

Balkono stiklinimas,

naudojant

plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų
konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono

apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas,

reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų
tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią.

Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo projekto

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų savininkais.

m² 135.6 204.58 €
27741.05

€

33566.67

€

Stogelių virš įėjimo

į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos

remontas, dažymas. 3.Naujos dangos

stogeliui įrengimas. 4.Stogelio

jungties su siena ir priekinės dalies

apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas

ir išvežimas.

m² 9.28 124.52 € 1155.55 € 1398.22 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



24 modulių
paskirstymo skydų
su elektros

aparatais

montavimas

šiluminių mazgų
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2.

Elektros aparatų (kirtiklių,

automatinių jungiklių, srovės

nuotėkio relių, kontaktorių)

montavimas moduliniame skyde,

prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3.

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4.

Varžų matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Magistralinių
karštojo

vandentiekio

sistemos vamzdynų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi

su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 110 34.23 € 3765.3 € 4556.01 €

Karšto vandens

termobalansinių
srauto reguliavimo

ventilių keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos

uždaromosios arba reguliuojamosios

armatūros demontavimas. 2.

Balansavimo - reguliavimo ventilių
įrengimas. 3. Izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra ir apimtys parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
vnt 5 225.78 € 1128.9 € 1365.97 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas



Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

iki 100 šilumos

daliklių su

nuotoliniu

duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
68 144.35 € 9815.8 €

11877.12

€

Šildymo sistemos remontas

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos

stovų ar visos sistemos (jeigu stovų
daug) hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 38 60.52 € 2299.76 € 2782.71 €

Uždaromosios

armatūros

magistralėms

keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų
sumontavimas; 4. Magistralinių
vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 4 67.48 € 269.92 € 326.6 €



Termostatinių
vožtuvų, apvadų
susiaurinimų ir

atbulinio srauto

ribotuvų
montavimas

esamuose

vienvamzdės

šildymo sistemos

radiatorių
apvaduose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dvieigių
termostatinių vožtuvų įrengimas

prie esamų radiatorių. 2. Apvado

susiaurinimų įrengimas apvaduose.

3. Atbulinio srauto ribotuvų
įrengimas. 4. Esamų trieigių
reguliavimo vožtuvų apvaduose

užaklinimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
kompl. 70 128.6 € 9002 €

10892.42

€

Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai

skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų
šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo

sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir

šalto vandens sistemų. 4.

Padengimas antikorozine danga ir

izoliavimas folija padengtais kevalais.

5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 185 56.68 € 10485.8 €

12687.82

€

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas,

išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus.

3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4.

Naujų radiatorių pakabinimas ant

laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas

prie vamzdyno.

kW 72 121.17 € 8724.24 €
10556.33

€



Magistralinių
šildymo sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 208 27.11 € 5638.88 € 6823.04 €

Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

ir reguliavimo armatūros

demontavimas; 2. Naujo ventilio ir

balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas

ir pridavimas eksploatacijai; 4.

Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.
vnt. 17 266.79 € 4535.43 € 5487.87 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas.

butas 20 118.36 € 2367.2 € 2864.31 €

Ventiliacijos

sistemos

modernizavimas,

įrengiant energijos

atstatymo

įrenginius

(rekuperaciją)

vieno-dviejų
kambarių butuose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis

apdorojimas. 5. Vėdinimo su

rekuperacija įrangos įrengimas.

Minirekuperatoriai. Įranga ir apimtys parenkamos techninio darbo

projekto rengimo metu.
butas 20 1500 € 30000 € 36300 €



Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos

(revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos

montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 28 40.55 € 1135.4 € 1373.83 €

Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos

rūsyje iki įmovos stovo pravalai

(revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas

ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 12 55.04 € 660.48 € 799.18 €

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo

nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 20 74.84 € 1496.8 € 1811.13 €

Iš viso:
577818.25

€



[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €

Iš viso: 2290.65 €



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 382765.43 334.67 211.46 123.21

Paketo

rodikliai
B 139761.36 122.2 52.47 69.73 63 56.62



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 580108.9 € 566.3 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 577818.25 € 564.06 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 75414.16 €

Statybos techninė priežiūra 11602.18 €

Projekto administravimas 6321.51 €

Iš viso: 673446.75 € 566.3 €

Rezervas 116021.78 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 580108.9 86.14

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 93337.85 13.86

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 673446.75 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 75414.16

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 11602.18

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 6321.51

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 186816.66

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 173345.48

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 13471.18



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0001-

5018:0001

Gyvenamoji

(butų)
78.26 38063.4

3324.99 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1509.99 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

175 41563.39 13445.67 28117.72 1.5 1.8 7.76



Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0001-

5018:0002

Gyvenamoji

(butų)
47.53 23117.22

6193.96 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

2185.75 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  633.71 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

106.28 29417.46 9418.39 19999.07 1.75 2.1 7.76

Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0001-

5018:0003

Gyvenamoji

(butų)
77.22 37557.57

3324.99 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1509.99 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

172.67 41055.23 13280.24 27774.99 1.5 1.8 7.76



Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0001-

5018:0004

Gyvenamoji

(butų)
46.46 22596.8

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

103.89 26075.19 8402.36 17672.83 1.58 1.9 7.76

Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0001-

5018:0005

Gyvenamoji

(butų)
77.8 37839.67

7582.64 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

3623.94 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  633.71 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1509.99 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

173.97 45596.28 14649.8 30946.48 1.66 1.99 7.76

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0001-

5018:0006

Gyvenamoji

(butų)
47.79 23243.67

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

106.86 26725.03 8613.91 18111.12 1.58 1.9 7.76



Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0001-

5018:0007

Gyvenamoji

(butų)
77.65 37766.71

3324.99 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1509.99 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

173.63 41265.33 13348.64 27916.69 1.5 1.8 7.76

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0001-

5018:0008

Gyvenamoji

(butų)
47.32 23015.08

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

105.81 26495.39 8539.15 17956.24 1.58 1.9 7.76

Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0001-

5018:0009

Gyvenamoji

(butų)
45.18 21974.24

3250.73 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1435.73 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

101.03 25326 8161.63 17164.37 1.58 1.9 7.76



Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0001-

5018:0010

Gyvenamoji

(butų) 29.26 14231.22

4141.88 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2326.88 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

65.43 18438.53 5896.71 12541.82 1.79 2.15 7.76

Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0001-

5018:0011

Gyvenamoji

(butų)
56.18 27324.33

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

125.62 30824.45 9948.44 20876.01 1.55 1.86 7.76

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0001-

5018:0012

Gyvenamoji

(butų)
45.74 22246.61

3250.73 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1435.73 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

102.28 25599.62 8250.7 17348.92 1.58 1.9 7.76



Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0001-

5018:0013

Gyvenamoji

(butų) 29.26 14231.22

6149.27 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

1373.68 

Patalpje

montuojamų
balkono durų
bendra kaina,

Eur :  633.71 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2326.88 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

65.43 20445.92 6498.93 13946.99 1.99 2.39 7.76

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0001-

5018:0014

Gyvenamoji

(butų)
55.47 26979

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

124.04 30477.54 9835.5 20642.04 1.55 1.86 7.76

Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0001-

5018:0015

Gyvenamoji

(butų)
45.39 22076.38

3250.73 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1435.73 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

101.5 25428.61 8195.03 17233.58 1.58 1.9 7.76



Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0001-

5018:0016

Gyvenamoji

(butų)
28.42 13822.67

4775.59 

Patalpoje

keičiamų
langų bendra

kaina, Eur:

633.71 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2326.88 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

63.55 18661.81 5953.21 12708.6 1.86 2.23 7.76

Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0001-

5018:0017

Gyvenamoji

(butų)
56.85 27650.2

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

127.12 31151.82 10055.01 21096.81 1.55 1.86 7.76



Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0001-

5018:0018

Gyvenamoji

(butų)
46 22373.07

3250.73 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1435.73 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

102.86 25726.66 8292.06 17434.6 1.58 1.9 7.76

Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0001-

5018:0019

Gyvenamoji

(butų)
28.19 13710.8

4141.88 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

2326.88 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

63.03 17915.71 5726.51 12189.2 1.8 2.16 7.76

Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0001-

5018:0020

Gyvenamoji

(butų)
58.42 28413.8

3374.5 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1559.5 

Patalpoje

įrengiamų
rekuperatorių

kaina, Eur:

1815

130.63 31918.93 10304.74 21614.19 1.54 1.85 7.76

Iš viso: 1024.39 498233.66 79584.61 2290.63 580108.9 186816.63 393292.27 32.6 39.15



Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų
aprašas

Techninė specifikacija darbams ir

gaminiams
Papildomas darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su

turėklais įrengimas

(m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas.

2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso

konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

m² 27.6 176.42 € 4869.19 € 5891.72 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių
šiltinimas iš išorės

iki nuogrindos

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus

paruošimas; 2. Hidroizoliacijos

įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį;

5. Langų angokraščių aptaisymas

apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus

aptaisymas apdailos plytelėmis.

Ucw≤0,17 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu. Apšiltinamos pirmo aukšto

balkonų plokštės.

m² 129.1 161.55 €
20856.11

€

25235.89

€



Pastatų cokolių
įgilinamosios į
gruntą dalies

šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis ir

padengimas

drenažine

membrana.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

ekstrudinis putų
polistirenas.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas – U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos

pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir

užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas

drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su

pagrindo paruošimu.

Ubw≤0,18 W/(m2K). Cokolio šiltinimo darbams turi būti

naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių
apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo

statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį
įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Darbams

naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos techninio

darbo projekto rengimo metu.

m² 147.29 107.94 €
15898.48

€

19237.16

€

Sienų šiltinimas



Pastatų sienų
šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant

vėdinamą fasadą ir

aptaisant apdailos

plokštėmis.

Termoizoliacinis

sluoksnis-

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių
sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų
paviršiaus paruošimas; perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos

įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių
plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

Išorinių sienų plotas - 1669,91 m2, balkonų atitvarų - 93,15 m2.

Sienų Uw≤0,15 W/(m2K). Balkonų atitvarų Uw≤0,50 W/(m2K).

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė
termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi

sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos

techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma

išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms

sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį
techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi

būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu

ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms

tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms)

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus

nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos

produktus. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 1763.06 140.67 €
248009.65

€

300091.68

€

Dujų vamzdyno,

sumontuoto ant

išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno

požeminės dalies atkasimas ir

užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas.

3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų
atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas,

izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

m 14 67.55 € 945.7 € 1144.3 €

Rūsio lubų šiltinimas



Rūsio lubų
šiltinimas

termoizoliacinėmis

plokštėmis,

padengtomis

gruntu.

Termoizoliacinis

sluoksnis –

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus

paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių
klijavimas; 3. Dažymas.

Uf≤0,28 W/(m2K). m² 253.19 36.61 € 9269.29 €
11215.84

€

Stogų atnaujinimas

Balkonų stogelių
apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio

esamos dangos nuardymas.

2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas.

5.Balkono stogelio jungties su siena ir

priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

Ur≤0,5 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu.

m2 27.5 109.42 € 3009.05 € 3640.95 €



Sutapdintų stogų
šiltinimas, keičiant

esamą dangą
termoizoliacinėmis

plokštėmis,

įrengiant ritininę
(bituminę arba

sintetinę) dangą.

Termoizoliacinis

sluoksnis -

mineralinė vata.

Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos

perdavimo

koeficientas –

0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos,

išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios

izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki

reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios

izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos

kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų
aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 11.

Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų
kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar

paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas

ir atstatymas po apšiltinimo.

Ur≤0,12 W/(m2K). Darbams naudojamos medžiagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo

metu. Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

m² 413.46 150.28 €
62134.77

€

75183.07

€

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų langų
keitimas

plastikiniais langais,

įstatant langus

sienų
šiltinamajame

sluoksnyje,

naudojant

kompozicinių
profilių sistemą.

Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių
sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų
izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis;

3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų
sandarinimas iš lauko pusės

išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5.

Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6.

Palangių įstatymas.

Uwda≤1,0 W/(m2K). m² 128.36 334.22 €
42900.48

€

51909.58

€



Esamų durų
keitimas

plastikinėmis

durimis. Durų
plotas daugiau 2,0

m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 6.58 356.75 € 2347.42 € 2840.38 €

Esamų durų
keitimas

metalinėmis

durimis. Durų
plotas iki 2,0 m².

Metalinių durų
šilumos perdavimo

koeficientas –

1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų
tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4.

Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Ud≤1,4 W/(m2K). m² 9.54 369.82 € 3528.08 € 4268.98 €

Bendrojo

naudojimo patalpų
esamų langų
keitimas

plastikiniais langais.

Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki

1,0 m². Plastikinių
langų šilumos

perdavimo

koeficientas –

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas

iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko

palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 5.

Angokraščių apdaila.

Uwda≤1,1 W/(m2K). m² 17.2 285.98 € 4918.86 € 5951.82 €



Balkono stiklinimas,

naudojant

plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių
paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos

įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko

įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.

Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas

ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Uwda≤2,0 W/(m2K), orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią.

Balkonų stiklinimo sprendiniai parenkami techninio darbo

projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su butų savininkais.

m² 135.6 204.58 €
27741.05

€

33566.67

€

Stogelių virš įėjimo

į pastatą
remontas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos

dangos nuardymas. 2.Stogelio

gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui

įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir

priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.28 124.52 € 1155.55 € 1398.22 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir

instaliacinių dėžučių montavimas. 5.

Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių
šviestuvų su judesio davkliais, lauko

šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 441.42 € 882.84 € 1068.24 €



Horizontalios

instaliacijos

magistralinių
kabelių ir rūsio

patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų,

šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2.

Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4.

Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių
ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir gyventojų
sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

253.19 17.22 € 4359.93 € 5275.52 €

Butų apskaitos

paskirstymo skydų
rekonstrukcija,

įrengiant

automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde

demontavimas. 2. Montažinių profilių
tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4.

Automatinių jungiklių montavimas. 5.

Varžų matavimas.

butas 20 120.27 € 2405.4 € 2910.53 €

24 modulių
paskirstymo skydų
su elektros

aparatais

montavimas

šiluminių mazgų
patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Modulinių
paskirstymo skydų montavimas. 2.

Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių
jungiklių, srovės nuotėkio relių,

kontaktorių) montavimas moduliniame

skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3.

Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų
matavimas.

vnt. 1 385.03 € 385.03 € 465.89 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Rankšluosčių
džiovintuvų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių
džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų
rankšluosčių džiovintuvų montavimas,

prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų
džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į
transporto priemones arba sudėjimas į
rietuves. 4. Hidraulinis bandymas,

praplovimas.

vnt 20 80.9 € 1618 € 1957.78 €

Magistralinių
karštojo

vandentiekio

sistemos vamzdynų
keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio magistralinių vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros

montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 110 34.23 € 3765.3 € 4556.01 €

Karštojo

vandentiekio

sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

iki 5 aukštų (m

stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų
prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 130 63.67 € 8277.1 €
10015.29

€



Karštojo

vandentiekio

sistemos

cirkuliacinių stovų
keitimas

sanitariniame

mazge pastatuose

(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Stovai keičiami/įrengiami sanitarinėse patalpose ir virtuvėje.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

m 130 19.54 € 2540.2 € 3073.64 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės

apskaitos sistemos

iki 100 šilumos

daliklių su

nuotoliniu

duomenų
nuskaitymu

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių
montavimas. 2. Nuotolinio duomenų
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo

apskaitos sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

Darbams naudojamos technologijos ir apimtys parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.

šilumos

daliklis
68 144.35 € 9815.8 €

11877.12

€

Šildymo sistemos remontas

Uždaromosios

armatūros stovams

keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3.

Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Keičiamų sistemos stovų ar visos

sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 38 60.52 € 2299.76 € 2782.71 €



Uždaromosios

armatūros

magistralėms

keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo

armatūros demontavimas; 2. Naujos

uždarymo armatūros sumontavimas; 3.

Senų drenažo ir nuorinimo ventilių
pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4.

Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 4 67.48 € 269.92 € 326.6 €

Vienvamzdės

šildymo sistemos

stovų vamzdynų
keitimas į
dvivamzdės

sistemos stovų
vamzdynus

pastatuose iki 5

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo

magistralinių iki šildymo prietaisų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3.

Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai

sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų
gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki

perdangos vamzdyno izoliavimas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu. m 260 25.7 € 6682 € 8085.22 €

Termostatinių
radiatorių vožtuvų
montavimas, kai

vožtuvai su

automatiniu srauto

ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių
paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų
montavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 70 77.31 € 5411.7 € 6548.16 €



Šilumos punktų
modernizavimas,

keičiant esamus

įrenginius į 2

kontūrų modulinius

įrenginius, kai

skirtomųjų
įrenginių galia iki

300kW.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos

punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos

mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens

tiekimo, šildymo sistemos, šilumos

tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų.

4. Padengimas antikorozine danga ir

izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
kW 185 56.68 € 10485.8 €

12687.82

€

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais

šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas,

atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių
nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į
transporto priemones arba sudėjimas į
paketus. 3. Radiatorių laikiklių
tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių
pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

kW 72 121.17 € 8724.24 €
10556.33

€

Magistralinių
šildymo sistemos

vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų
izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 208 27.11 € 5638.88 € 6823.04 €



Automatinių
balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių
įrengimas

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir

reguliavimo armatūros demontavimas; 2.

Naujo ventilio ir balansinių ventilių
montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Darbams naudojama armatūra, technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
vnt. 17 266.79 € 4535.43 € 5487.87 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Naturalios

ventiliacijos

sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų
valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo

grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo

kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 20 118.36 € 2367.2 € 2864.31 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus

nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos.

3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 28 40.55 € 1135.4 € 1373.83 €



Pastato lietaus

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Hidraulinis bandymas.

m 12 55.04 € 660.48 € 799.18 €

Pastato lietaus

nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

vamzdyno demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno.

3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 20 74.84 € 1496.8 € 1811.13 €

Iš viso:
642922.48

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio

nuotakyno stovų
keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno

stovų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove

pastatytos pravalos (revizijos) iki buto

sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4.

Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 130 41.81 € 5435.3 € 6576.71 €

Pastato buitinio

nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas,

kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos

esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2.

Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo

išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo

pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 58 52.19 € 3027.02 € 3662.69 €

Pastato buitinio

nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai

vamzdžių
skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų
plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio

vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės

darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 20 77.98 € 1559.6 € 1887.12 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo

vandentiekio

sistemos stovų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų
į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus, montavimas ir

prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 130 54.81 € 7125.3 € 8621.61 €

Šaltojo

vandentiekio

magistralinių ir

gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų
keitimas,

pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų
demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos

techninio darbo projekto rengimo metu.
m 55 34.42 € 1893.1 € 2290.65 €



Šaltojo

vandentiekio

įvadinių apskaitos

mazgų be

apvedimo linijos

keitimas, kai įvadų
DN 50 mm,

skaitiklių DN 32

mm.

Matavimo vienetas apima tokios

sudėties statybos darbų ir medžiagų
sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vandens

apskaitos mazgų demontavimas. 2.

Naujų vandens apskaitos mazgų iš
pagamintų fasoninių dalių (pagaminant

nestandartines dalis) montavimas nuo

įvadinės iki skirstomųjų tinklų
vamzdynų uždaromosios armatūros. 3.

Uždaromosios armatūros, apskaitos

prietaisų, slėgio matavimo prietaisų,

filtrų montavimas. 4. Praplovimas,

bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.

vnt. 1 1013.6 € 1013.6 € 1226.46 €

Iš viso:
24265.24

€



Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai

Rodikliai

Pastato

energinio

naudingumo

klasė

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ir karštam

vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų
šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų karštam

vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų
sumažėjimas palyginti su esamos padėties

duomenimis

Išmetamo sesd

c02 kiekio

sumažėjimas

Naudingumo

klasė
kwh per

metus

kwh m2 per

metus
kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 382765.43 334.67 211.46 123.21

Paketo

rodikliai
A 100097.5 87.52 34.89 52.63 74 65.86



Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2 Pastabos

Statybos darbai iš viso 667187.72 € 651.3 €

Iš jų:

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 642922.48 € 627.61 €

Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę 86734.4 €

Statybos techninė priežiūra 13343.75 €

Projekto administravimas 7561.02 €

Iš viso: 774826.89 € 651.3 €

Rezervas 133437.54 €



Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 20

Atėmus valstybės paramą Metais 20



Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai
Planuojamos lėšos

Pastabos
Suma, EUR Procentinė dalis nuo visos sumos

Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0 0

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 667187.72 86.11

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas 107639.17 13.89

Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos 0 0

Iš viso: 774826.89 100

Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą

Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 86734.4

Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 13343.75

Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 7561.02

Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: 209832.26

Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 192876.74

Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms 16955.52



Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
bendras

plotas,

m2

Investicijų suma EUR
Valstybės

parama

energinį
efektyvumą

didinančioms

priemonėms

EUR

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

išskaičiavus

numatomą
rezervą EUR

m2

Didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka

EUR

Pastabos

Energinį efektyvumą
didinančioms

priemonėms Kitoms

priemonėms
Iš viso:

Bendros

investicijos,

Eur

Individualios

investicijos,

Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

Buto/patalpos

numeris: 20

3499-0001-

5018:0020

Gyvenamoji

(butų)
58.42 31996.99

4333.6 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2486.6 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1383.82 37714.41 11866.13 25848.28 1.84 2.21 9.03



Buto/patalpos

numeris: 19

3499-0001-

5018:0019

Gyvenamoji

(butų)
28.19 15439.84

3691.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1209.88 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1923.05

667.73 19798.65 6205.87 13592.78 2.01 2.41 9.03

Buto/patalpos

numeris: 18

3499-0001-

5018:0018

Gyvenamoji

(butų)
46 25194.48

3669.82 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1186.56

1089.61 29953.91 9420.67 20533.24 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 17

3499-0001-

5018:0017

Gyvenamoji

(butų)
56.85 31137.09

4333.6 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2486.6 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1346.62 36817.31 11582.18 25235.13 1.85 2.22 9.03

Buto/patalpos

numeris: 16

3499-0001-

5018:0016

Gyvenamoji

(butų)
28.42 15565.81

3691.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1209.88 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1923.05

673.19 19930.08 6247.47 13682.61 2.01 2.41 9.03



Buto/patalpos

numeris: 15

3499-0001-

5018:0015

Gyvenamoji

(butų)
45.39 24860.38

3669.82 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1186.56

1075.17 29605.37 9310.35 20295.02 1.86 2.23 9.03

Buto/patalpos

numeris: 14

3499-0001-

5018:0014

Gyvenamoji

(butų)
55.47 30381.26

4333.6 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2486.6 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1313.94 36028.8 11332.59 24696.21 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 13

3499-0001-

5018:0013

Gyvenamoji

(butų)
29.26 16025.88

3691.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1209.88 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1923.05

693.09 20410.05 6399.39 14010.66 2 2.4 9.03

Buto/patalpos

numeris: 12

3499-0001-

5018:0012

Gyvenamoji

(butų)
45.74 25052.08

3669.82 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1186.56

1083.44 29805.34 9373.65 20431.69 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 11

3499-0001-

5018:0011

Gyvenamoji

(butų)
56.18 30770.13

4333.6 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

2486.6 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1330.75 36434.48 11461 24973.48 1.85 2.22 9.03

Buto/patalpos

numeris: 10

3499-0001-

5018:0010

Gyvenamoji

(butų)
29.26 16025.88

3691.08 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1209.88 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1923.05

693.09 20410.05 6399.39 14010.66 2 2.4 9.03



Buto/patalpos

numeris: 9

3499-0001-

5018:0009

Gyvenamoji

(butų)
45.18 24745.36

3669.82 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1186.56

1070.19 29485.37 9272.37 20213 1.86 2.23 9.03

Buto/patalpos

numeris: 8

3499-0001-

5018:0008

Gyvenamoji

(butų)
47.32 25917.46

3772.11 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1120.88 30810.45 9690.1 21120.35 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 7

3499-0001-

5018:0007

Gyvenamoji

(butų)
77.65 42529.38

4997.89 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3191.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1247.94

1839.33 49366.6 15543.43 33823.17 1.81 2.17 9.03

Buto/patalpos

numeris: 6

3499-0001-

5018:0006

Gyvenamoji

(butų)
47.79 26174.88

3772.11 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1132.02 31079.01 9775.11 21303.9 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 5

3499-0001-

5018:0005

Gyvenamoji

(butų)
77.8 42611.54

4997.89 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3191.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1247.94

1842.87 49452.3 15570.56 33881.74 1.81 2.17 9.03

Buto/patalpos

numeris: 4

3499-0001-

5018:0004

Gyvenamoji

(butų) 46.46 25446.43

3772.11 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1100.5 30319.04 9534.56 20784.48 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 3

3499-0001-

5018:0003

Gyvenamoji

(butų)
77.22 42293.87

4997.89 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3191.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1247.94

1829.14 49120.9 15465.66 33655.24 1.82 2.18 9.03

Buto/patalpos

numeris: 2

3499-0001-

5018:0002

Gyvenamoji

(butų)
47.53 26032.47

3772.11 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

1925.11 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1288.85

1125.86 30930.44 9728.08 21202.36 1.86 2.23 9.03



Buto/patalpos

numeris: 1

3499-0001-

5018:0001

Gyvenamoji

(butų)
78.26 42863.48

4997.89 

Patalpoje

keičiamų
langų

bendra

kaina, Eur:

3191.8 

Patalpje

montuojamų
balkono

durų bendra

kaina, Eur :

558.15 

Visų balkonų
stiklinimo

kaina, Eur:

1247.94

1853.77 49715.14 15653.76 34061.38 1.81 2.17 9.03

Iš viso: 1024.39 561064.71 81858 24265.01 667187.72 209832.32 457355.38 37.55 45.03
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